



REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

Številka: 020-04/17-24/
Maribor, 5. 7. 2017

Državni svet Republike Slovenije je na 53. seji 5. 7. 2017, v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US in 21/13-ZFDO-F) sprejel naslednji

S K L E P:

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila in predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za infrastrukturo in DARS, d. d., da vprašanje proučijo in nanj odgovorijo.

Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila se glasi:

Kdaj se bodo začele priprave na 3. in 4. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi (priključek Osredok do Pogancev in Malin) in kdaj bo gradnja zaključena?

Obrazložitev:

Na sestanku Odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi – južni del, ki je bil 22. 6. 2017 v občini Črnomelj, je bilo ugotovljeno, da priprava na 1. in 2. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi (avtocesta Novo mesto–priključek Osredok) poteka po predvidenem terminskem planu. Izdeluje se projektna dokumentacija, izbran je tudi inženir za celotni 1. del, v teku je izbiranje izvajalca za pridobivanje zemljišč. Na podlagi informacij predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo in DARS, d. d., ki so se udeležili navedenega sestanka, bi lahko bilo gradbeno dovoljenje izdano konec 2018, gradnja pa zaključena do 2022.

V nasprotju s pripravami na 1. in 2. etapo pa se zatika pri 3. in 4. etapi (priključek Osredok do Pogancev in Malin), saj za ta del projektna dokumentacija sploh še ni naročena. Očitno je, da priprava na 3. in 4. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi ne bo končana 2019, gradnja pa ne zaključena 2023, kar je bilo obljubljeno ob obisku Vlade v jugovzhodni Sloveniji novembra 2016 in ministra za infrastrukturo v Beli krajini aprila 2017.

Glede na pomen izgradnje ustrezne infrastrukturne povezave Bele krajine z drugimi deli Slovenije je nujno pospešiti dinamiko priprave in same izgradnje 3. in 4. etape južnega dela 3. razvojne osi.

* * *

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za infrastrukturo in DARS, d. d., da vprašanje proučijo in v skladu s četrtem odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanj v roku 30 dni odgovorijo.

Mitja Bervar, mag. manag.
predsednik