

Državni svetnik
Samer Khalil

Črnomelj, 30. 6. 2017

Gospod
Mitja Bervar, mag. manag.
Predsednik
Državnega sveta

Zadeva: Vprašanje Vladi, Ministrstvu za infrastrukturo in DARS, d. d., v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi

Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da se na Vlado, Ministrstvo za infrastrukturo in DARS, d. d. naslovi naslednje

v p r a š a n j e

Kdaj se bodo začele priprave na 3. in 4. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi (priključek Osredok do Pogancev in Malin) in kdaj bo gradnja zaključena?

Obrazložitev:

Na sestanku Odbora za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi – južni del, ki je bil 22. junij 2017 v Občini Črnomelj, je bilo ugotovljeno, da priprava na 1. in 2. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi (avtocesta Novo mesto–priključek Osredok) poteka po predvidenem terminskem planu. Izdeluje se projektna dokumentacija, izbran je tudi inženir za celotni 1. del, v teku je izbiranje izvajalca za pridobivanje zemljišč. Na podlagi informacij predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo in DARS, d. d., ki so se udeležili navedenega sestanka, bi lahko bilo gradbeno dovoljenje izdano konec 2018, gradnja pa zaključena do 2022.

V nasprotju s pripravami na 1. in 2. etapo pa se zatika pri 3. in 4. etapi (priključek Osredok do Pogancev in Malin), saj za ta del projektna dokumentacija sploh še ni naročena. Očitno je, da priprava na 3. in 4. etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi ne bo končana 2019, gradnja pa ne zaključena 2023, kar je bilo obljubljen ob obisku Vlade v Jugovzhodni Sloveniji novembra 2016 in ministra za infrastrukturo v Beli krajini aprila 2017.

Glede na pomen izgradnje ustrezne infrastrukturne povezave Bele krajine z drugimi deli Slovenije, je nujno pospešiti dinamiko priprave in same izgradnje 3. in 4. etape južnega dela 3. razvojne osi.

Državni svetnik
Samer Khalil, l.r.