



REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

DRŽAVNI ZBOR

REPUBLIKA SLOVENIJA - DRŽAVNI ZBOR

Prejeto:	07-03-2013	
Šifra:	200-03/13-2/1	
Povezava:		
EPA:	1042-VI	EU:
Sign. zn.:		
Kratika:		

Številka: 80300-2/2013/4

Datum: 7. 3. 2013

Vlada Republike Slovenije je na 53. redni seji dne 7. 3. 2013 sprejela:

- Poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012,

ki vam ga pošiljam na podlagi 7. člena Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 – popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11 in 64/12) in 235. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- Aleš Hojs, minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle,
- mag. Peter Stavanja, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo.

PRILOGA: 1

Dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR



Številka: 80300-2/2013/3

Datum: 7. 3. 2013

Poročilo o izvrševanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012

I. Uvod

Z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06) se je po Zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 – obvezna razlaga in 97/01) uredilo izvajanje najpomembnejših temeljnih razvojnih programov določenih z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 89/04), Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) in srednjeročnimi obrambnimi programi.

Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 je predstavljal podlago za načrtno, kontinuirano zagotavljanje ključnih zmogljivosti pri dolgoročnem razvoju Slovenske vojske. V letu 2009 so se sredstva namenjena obrambi pričela drastično zmanjševati do meje, ko v letih 2013 do 2015 v programu ni več predvidenih sredstev.

V skladu s 7. členom Zakona o temeljnih razvojnih programih Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, mora Vlada Republike Slovenije poročati Državnemu zboru Republike Slovenije enkrat letno o izvajanju tega zakona.

II. Uresničevanje načrta izvajanja temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v letu 2012

V letu 2012 se novi projekti niso pričenjali. V veljavi je bila le ena pogodba in sicer pogodba za nakup srednjih kolesnih oklepnih vozil 8X8, ki je bila v letu 2012 sporazumno prekinjena.

1. Projekt: Srednja kolesna oklepna vozila 8x8 ter elektronska in komunikacijska oprema

Pogodba za nakup srednjih kolesnih oklepnih vozil 8x8 v skupni pogodbeni vrednosti 278.010.000 EUR je bila sklenjena 19. 12. 2006. V letu 2007 je bil podpisan aneks št. 1, v letu 2008 pa aneks št. 2 k pogodbi. V letih 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 je bilo po pogodbi načrtovana dobava 118 vozil, vendar je bilo v tem obdobju dobavljenih le 30 vozil.

V letu 2012 se pogodba ni izvajala skladno s pogodbenimi določili, saj so se s pogodbenim partnerjem začela pogajanja o reprogramiranju oziroma prekinitvi pogodbe. Realizirana je bila le dobava dokumentacije za C4I področje v višini 211.765 EUR z DDV.

Na podlagi sprejetih sklepov Vlade RS je Ministrstvo za obrambo s podjetjem Rotis Plus d.o.o., Slovenija in Patria Land Services Oy, Finska podpisalo Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij št. 4300-166/2011-223 z dne 4. 9. 2012. S Sporazumom je bilo določeno, da se pogodba o dobavi vozil SKOV 8x8 razveže ter da vse obveznosti, ki izhajajo iz garancijskih obveznosti prevzame Patria Land Services Oy. V Sporazumu je določeno, da pogodbene stranke med seboj nimajo nobenih drugih obveznosti in terjatev. S tem so bile preprečene morebitne škodljive posledice za naročnika glede na dejstvo, da je bilo sprejetih le 30 od pogodbeno določenih 135 vozil.

Skupna realizacija pogodbe je bila 74.560.711,24 EUR z DDV. Sporazum o protidobavah pa je bil realiziran v sorazmernem delu glede na dogovorjene časovne zahteve in glede na dinamiko izvajanja pogodbe, na področju protidobav v vrednosti 54,42 milijonov EUR in na področju vključenosti slovenske industrije v vrednosti 25,57 milijonov EUR.

III. Protidobave

V skladu z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 se praviloma pri sklepanju pogodb za izvajanje temeljnih razvojnih programov, dogovorijo tudi protidobave blaga ali storitev v skladu s smernicami vlade. V skladu s Smernicami za protidobave se za nakupe blaga in storitev tujega porekla zahteva potrditev programov protidobav pred podpisom nakupnih pogodb, pri katerih uvožen delež posameznega (pod)dobavitelja presega 400.000 EUR.

Po pogodbah, financiranih iz sredstev zagotovljenih z Zakonom o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 so bile dogovorjene protidobave za nakup lahkih izvidniških vozil, radarjev dolgega dosega in srednjih kolesnih oklepni vozil Patria v kumulativni vrednosti 191,3 mil. EUR in vključenost slovenske industrije v vrednosti 69,7 mil. EUR.

Po obstoječih obveznostih iz programa TRP III je bilo do sedaj realiziranih za 75,2 mil. EUR protidobav in 25,1 mil. EUR vključenosti, rok za realizacijo preostanka obveznosti pa je dogovorjen do konca leta 2013. Obveznosti protidobav in vključenosti izhajajo iz treh projektov:

- po projektu Lahko izvidniško vozilo so obveznosti v višini 9 mil. EUR v celoti izpolnjene,
- po projektu Radar dolgega dosega so izpolnjene obveznosti v višini 16,7 mil. EUR, preostanek obveznosti z rokom izpolnitve do konec leta 2013 znaša 3,5 mil. EUR,
- po projektu Srednja kolesna oklepna vozila so izpolnjene obveznosti protidobav v višini 49,4 mil. EUR in vključenosti v višini 25,1 mil. EUR. Ministrstvo za obrambo je v mesecu septembru 2012 s pogodbenim partnerjem Patria podpisalo sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij na projektu SKOV 8x8. V okviru omenjenega sporazuma je bil dosežen dogovor o razvezi Sporazuma o protidobavah, s čimer se je končalo izvajanje protidobav na projektu SKOV 8x8.

V obdobju 1996 do 2012 so bile po programih TRP I, TRP II in drugih naročilih dogovorjene protidobave v skupni vrednosti 356,5 mil. EUR, od tega je bilo po pogodbah o protidobavah do konca leta 2012 izpolnjenih 350,6 mil. EUR obveznosti. Zaradi neizpolnitve obveznosti je bila unovčena bančna garancija v višini 19.935 EUR. Rok za realizacijo preostanka obveznosti protidobav je do konec leta 2013.

IV. Zaključek

V času izvajanju Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 do konca leta 2015 se zaenkrat ne načrtuje pričetka novih projektov skladno s tem zakonom. Zakon v finančnem delu v predvidenem času izvajanja ne bo uresničen. Do sedaj sta bila od leta 2008 dalje v celoti realizirana le dva projekta in sicer lahko izvidniško vozilo NRKBO ter radarji dolgega dosega, ter delno projekt srednjih kolesnih oklepni vozil 8x8.

V. Realizacija plačil

PROJEKT	POGODBA	SKUPNA VREDNOST POGODBE	REALIZIRANA PLAČILA V LETU 2012
SKOV 8x8 ter elektronska in komunikacijska oprema	I4300-1118/2006-2-23645	278.010.100	211.765,00