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KRATICE 
 

V gradivu so uporabljene sledeče kratice in okrajšave: 

AC   Avtocesta 

ARSO   Agencija Republike Slovenije za okolje 

BCP   Banka cestnih podatkov 

DPN   Državni prostorski načrt 

HC   Hitra cesta 

IP   Investicijski program 

Koncesijska pogodba Koncesijska pogodba za upravljanje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji 

LPROAC   Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest 

MMP   Mednarodni mejni prehod 

MO   Mestna občina 

MOP   Ministrstvo za okolje in prostor 

MzP   Ministrstvo za promet 

MzIP   Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

NOV   Navodila za obratovanje in vzdrževanje 

NPIA RS Nacionalni program izgradnje avtocest v Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/2004) 

NUP Nosilec urejanja prostora 

OP Okoljsko poročilo 

OVS Okoljevarstveno soglasje 

PE Poslovna enota (avtocestna baza ali izpostava avtocestne baze) 

PIZ Predinvesticijska zasnova 

PNV Predlog najustreznejše variante 

Pogodba o izvajanju Pogodba o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in 

naročila obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog  

 po Nacionalnem programu izgradnje avtocest 

PGD   Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 

PID   Projekt izvedenih del 

POV   Projekt za obratovanje in vzdrževanje 

PVO   Poročilo o vplivih na okolje 

PZI   Projekt za izvedbo 

ReNPIA  Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 

RS   Republika Slovenija 

SNVP   Sistem za nadzor in vodenje prometa 

ŠV   Študija variant 

ZDARS-1 Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/2010-

ZDARS-1) 

ZUPUDPP Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list 

RS, št. 80/2010 (106/2010 popr.)) 
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I. UVOD 

Naloge razvoja in obnavljanja avtocest v letu 2012 je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. 

izvajala v skladu z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji - ZDARS-1 (Uradni list RS, št. 

97/2010-ZDARS-1). 

 
DARS d. d. v skladu z ZDARS-1: 
- opravlja v imenu in za račun RS posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in 

umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe 
gradnje avtocest; 

- izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun; 
- upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje. 
 

Na osnovi ZDARS-1 Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju 

Nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest. 
 

Poročilo je izdelano skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). 
 

Skladno z veljavno zakonodajo DARS d.d. vodi investicije v neto vrednostih. Zaradi primerljivosti z 

NPIA so v poročilu prikazane tudi vrednosti z vključenim DDV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

II. PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UMEŠČANJE 

AVTOCEST V PROSTOR TER PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN 

ZA POTREBE GRADNJE AVTOCEST 

Na podlagi 4. člena ZDARS-1 DARS d.d. opravlja posle v imenu in za račun države, ki jih v poslovnih 
knjigah izkazuje kot posle za tuj račun. Gre za naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest 
v prostor ter pridobivanja nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, ki jih družba opravlja skladno s 
pogodbo o izvajanju naročila. Za opravljene posle DARS d.d. evidentira terjatve do RS. Sredstva za te 
posle se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v proračunu RS. V letu 2012 so bile izvedene 
naloge prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor v vrednosti 1.427.340 EUR ter 
naloge pridobivanja nepremičnin v vrednosti 2.308.692 EUR. 
 
Realizacija nalog prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja 
nepremičnin za potrebe gradnje avtocest je prikazana v spodnjih tabelah. 
 
Prostorsko načrtovanje in umeščanje avtocest v prostor 

 
 
Pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje avtocest 

 

v EUR

OSNOVNI PROGRAM

I.G3.2 Ptuj (Videm) - Markovci 3.575

I.2.1 Priključek Brezovica 26.504

DODATNI PROGRAM

II.B1.1 Slovenj Gradec - Dravograd 86.698

II.B1.2 Velenje - Slovenj Gradec 430.017

II.B1.3 Šentrupert - Velenje 188.579

II.B1.4 Otiški vrh - MMP Holmec 237.864

81.323

250.142

II.G1 II.G1.1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE Draženci - Gruškovje 38.682

II.2 II.2.2 POVODJE - JEPRCA - STANEŽIČE Jeprca - Stanežiče 4.776

INVESTICIJE UVEDENE Z LETNIMI PLANI RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST

Avtocestni priključek Šmarje Sap 27.745

Priključek Vrhnika 3.561

Ureditev počivališča za tovorna vozila Železni most na odseku AC Kozina - Klanec 11.788

Ostalo 36.086

SKUPAJ PROSTORSKO NAČRTOVNJE IN UMEŠČANJE V PROSTOR 1.427.340

II.C2 KOPER - DRAGONJA

I.G3 HAJDINA - ORMOŽ

II.B1 DRAVOGRAD - ARJA VAS

II.C1 POSTOJNA/DIVAČA - JELŠANE

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11

Postavka/odsek Pododsek
Realizacija 

v letu 2012

v EUR

I.A1 MARIBOR - LENART 931

I.A2.1 Lenart - Spodnja Senarska 345

I.A2.2 Spodnja Senarska - Cogetinci 6.697

I.A2.3 Cogetinci - Vučja vas 104

I.A2.4 Vučja vas - Beltinci z R 353 11.540

I.A3.1 Beltinci - Lendava 358

I.A3.4 Lendava - Pince 92.291

I.B1 ŠENTILJ - PESNICA 19.527

I.B2.1 Pesnica - Zrkovska cesta 7.088

I.B2.2 Zrkovska cesta - Ptujska cesta 72.521

I.B2.3 Ptujska cesta - Slivnica 9.650

I.B2.4 Nova Zrkovska cesta: km 0,00 - km 0,87 889

I.B2 I.B2.5 PESNICA - SLIVNICA Nova Zrkovska cesta: km 0,87 - km 3,80 194.025

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11

Postavka/odsek Pododsek

PESNICA - SLIVNICAI.B2

I.A2

I.A3

LENART - BELTINCI

BELTINCI - PINCE

Realizacija 

v letu 2012
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I.B2 I.B2.6 PESNICA - SLIVNICA HC 2B Etapa 547

I.B3 FRAM - SLIVNICA - BDC 3.865

I.B4 HOČE - ARJA VAS 20.717

I.B4.1 Priključek Lopata 10.297

I.B4.2 Priključek Ljubečna 5.733

I.B5 ARJA VAS - VRANSKO 3.484

I.B6.1 Vransko - Trojane 2.258

I.B6.2 Trojane - Blagovica 34.478

I.B7.1 Blagovica - Lukovica 11.595

I.B7.2 Lukovica - Krtina 17.751

I.B7.3 Krtina - Šentjakob 86.397

I.B8 ZADOBROVA - TOMAČEVO 17.018

I.B9 ŠENTJAKOB - MALENCE 27.774

I.C2 ČEBULOVICA - DIVAČA 672

I.C3 DIVAČA - DANE 5.946

I.C4 DANE - FERNETIČI 19.147

I.C5 DIVAČA - KOZINA 18.409

I.C6.1 Kozina - Klanec: km 6,70 - km 7,50 16.326

I.C7.1 Klanec - Socerb 21.954

I.C7.2 Socerb - Srmin 5.330

I.C7.3 Navezava na Luko Koper: I. faza 10.423

I.C7.4 Navezava na Luko Koper: II. faza 2.850

I.C8 SRMIN - ŠKOFIJE 30.349

I.C9 KOPER - IZOLA 54.793

I.C11 JAGODJE - LUCIJA 34.383

I.D1.2 Rebernice 29.915

I.D2 VIPAVA - SELO 32.041

I.D3 SELO - ŠEMPETER 65.953

I.E1 VRBA - PERAČICA 45.441

I.E2 PERAČICA - PODTABOR 924

I.E4 NAKLO - KRANJ 6.646

I.E5 I.E5.1 ŠENTIVD - KOSEZE Šentvid - Koseze 223.633

I.F1 I.F1.1 ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA Ploščad BS Cikava 50.420

I.F2 VIŠNJA GORA - BIČ 7.924

I.F3.1 Bič - Korenitka 23.347

I.F3.2 Korenitka - Pluska 9.413

I.F3.3 Pluska - Ponikve 2.835

I.F3.4 Ponikve - Hrastje 84.252

I.F4.1 Hrastje - Lešnica 54.269

I.F4.2 Lešnica - Kronovo 41.863

I.F5 KRONOVO - SMEDNIK 15.977

I.F6 SMEDNIK - KRŠKA VAS 100

I.F7 KRŠKA VAS - OBREŽJE 16.745

I.G1 I.G1.1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE Slivnica - Draženci 31.435

I.G2.1 Priključek Slov. Bistrica - sever 710

I.G2.2 Rekonstrukcija Slov. Bistrica - Pragersko 19.027

I.G2.3 Obvoznica Pragersko 1.070

I.G3.1 Hajdina - Ptuj 4.859

I.G3.4 Gorišnica - Ormož 5.185

I.2 I.2.1 SEVERNA MAGISTRALA CELJE Rekonstrukcija Mariborske ceste 1.582

I.3.1 Želodnik - Mengeš z obvoznico 544.595

I.3.2 Mengeš - Žeje 500

I.4.1 križišče Slavček - križišče Tomos 34

I.4.2 Šmarje - Dragonja: dograditev III. pasu 924

II.G1 II.G1.2 Draženci - Gruškovje: MMP Gruškovje - državna meja 9.266

Obvozna cesta mimo naselja Dragonja 35.171

Odseki, zgrajeni pred letom 1994 63.561

Ostalo 612

SKUPAJ PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN 2.308.692

SLIVNICA - GRUŠKOVJE

I.4

I.B6

I.B7

I.D1

I.F3

I.F4

BIČ - HRASTJE

I.G2

I.G3

I.3

VRANSKO - BLAGOVICA

BLAGOVICA - ŠENTJAKOB

RAZDRTO - VIPAVA

HRASTJE - KRONOVO

SLOV. BISTRICA - HAJDINA

HAJDINA - ORMOŽ

ŽELODNIK - VODICE

KOPER - ŠMARJE - DRAGONJA

KLANEC - ANKARANI.C7

KOZINA - KLANECI.C6
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Realizacija odkupov je v nadaljevanju poročila prikazana tudi na posameznih odsekih. 
 
 

2.1. PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UMEŠČANJE AVTOCEST V PROSTOR 

 

V okviru postopkov prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor oziroma priprave DPN je 

potrebno zagotoviti naslednjo dokumentacijo: 

- izdelava strokovnih podlag in pobude za pripravo DPN, ki ga ministru, pristojnemu za prostor poda 

minister, pristojen za promet. Naroča in vodi DARS d.d.; 

- izdelava strokovnih podlag za celovito primerjalno študijo vrednotenja variant s predlogom za izbor 

variante (izdelava idejnih rešitev različnih variant, izdelava gradbeno tehničnega dela vrednotenja 

variant, izdelava prometnega in prometno ekonomskega dela vrednotenja variant, okoljsko 

poročilo, razvojno urbanistični elaborat) ter izdelava strokovnih podlag za izdelavo DPN (izdelava 

idejnega projekta, poročila o vplivih na okolje, drugih strokovnih podlag). Naroča in vodi DARS d.d.; 

- izdelava DPN obsega celovito primerjalno študijo variant s predlogom za izbor variante, osnutek 

DPN ter predlog DPN. Naroča DARS d.d. izdelava tehničnih in drugih preveritev za pripravo stališč 

do pripomb iz javne razgrnitve osnutka DPN, izdelava dopolnitev idejnega projekta, poročila o 

vplivih na okolje in vseh drugih strokovnih podlag, določenih v sklepih Vlade o pripravi DPN, ki 

izhajajo iz sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka DPN. Naroča in vodi DARS d.d.; 

- izdelava investicijske dokumentacije (DIIP in PIZ). Naroča in vodi DARS d.d. 

 

Postopke priprave in sprejemanja DPN koordinira MzIP Direktorat za prostor, pobudnik priprave in 

sprejemanja DPN pa je MzIP Direktorat za infrastrukturo. 

 

V letu 2012 so se izvajale naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v 

prostor na naslednjih avtocestnih in cestnih odsekih: 

 

I. AVTOCESTE, HITRE CESTE IN NAVEZOVALNE CESTE, KI SO SESTAVNI DEL OSNOVNEGA 

PROGRAMA NPIA 

 

(I.G3.2) Ptuj (Videm) – Markovci 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- potrjevanje predloga najustreznejše variante, 

- izdelava OP, 

- Vlada RS je sprejela sklep št. 35000-12/2012/16 z dne 25. 10. 2012, na podlagi katerega DPN 

miruje do izdelave dodatnih prometnih preveritev. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan gradbeno tehnični elaborat študije variant, 

- izdelan prometno ekonomski elaborat študije variant, 

- izdelan razvojno urbanistični elaborat študije variant, 

- izdelano okoljsko poročilo, 

- izdelana študija variant s predlogom najustreznejše variante rešitve. 

 

(I.2.1) Priključek Brezovica 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- dopolnitev PVO, 

- izdelava elaborata ureditve gradbišča in ukrepov v času gradnje za potrebe pridobitve OVS, 

- dopolnitev vloge za pridobitev OVS. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- sprejeta Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 102/2010), 

- izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-35/2011-36 z dne 19. 12. 2012, 

- izdelane idejne zasnove (za pridobitev OVS), 

- izdelan elaborat ureditve gradbišča in ukrepov v času gradnje (za pridobitev OVS), 
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- izdelan PVO (za pridobitev OVS). 

 

II. AVTOCESTE, HITRE CESTE IN NAVEZOVALNE CESTE, KI SO SESTAVNI DEL DODATNEGA 

PROGRAMA NPIA  

 

(II.B1.1) Slovenj Gradec – Dravograd 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- pridobivanje mnenja o ustreznosti OP, 

- dopolnitve in usklajevanje OP s pristojnimi ministrstvi, 

- izdelava preveritve poteka trase po predlogu Občine Dravograd¸ 

- javna razgrnitev in javne obravnave osnutka DPN ter OP, 

- priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve, 

- Vlada RS je sprejela sklep št. 35000-12/2012/16 z dne 25. 10. 2012, na podlagi katerega DPN 

miruje do izdelave dodatnih prometnih preveritev. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan idejni projekt, 

- izdelan osnutek DPN, 

- izdelano OP, 

- izdelana hidravlično hidrološka analiza. 

 

(II.B1.2) Velenje – Slovenj Gradec 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelava preveritev v sklopu priprave stališč do pripomb iz javne razgrnitve, 

- priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve, 

- izdelava dopolnitev osnutka DPN, OP in strokovnih podlag po stališčih do pripomb iz javne 

razgrnitve, 

- javna seznanitev in javna obravnava s spremenjenimi rešitvami osnutka DPN ter OP, ki so 

nastale kot posledica upoštevanja pripomb in predlogov z javne razgrnitve, 

- izdelava predloga DPN, 

- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu DPN, 

- pridobivanja mnenj varstvenih nosilcev urejanja prostora k predlogu DPN. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan idejni projekt, 

- izdelan predlog DPN, 

- izdelano OP, 

- izdelana hidravlična hidrološka analiza. 

 

(II.B1.3) Šentrupert – Velenje / priključek na AC A1 - Velenje 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- recenzija idejnega projekta in OP, 

- izdelava preveritev po pripombah iz recenzije in obrazložitev po recenziji, 

- dopolnitve in usklajevanje OP s pristojnimi ministrstvi, 

- pridobivanje mnenja o ustreznosti OP, 

- Vlada RS je sprejela sklep št. 35000-12/2012/16 z dne 25. 10. 2012, na podlagi katerega je 

sprejeto, da je načrtovana trasa F2-2 neprimerna za nadaljnje načrtovanje, zato se zagotovi 

dopolnitev študije variant in okoljskega poročila, v katerem se oblikuje nov predlog izvedljive 

variante, 

- izdelava dopolnitev študije variant, 

- izdelava dopolnitev OP, 

- priprava gradiva za javno razgrnitev dopolnitve študije variant in OP. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan idejni projekt, 

- izdelan osnutek DPN, 



 

9 
 

- izdelano OP, 

- izdelana hidravlično hidrološka analiza, 

- izdelana dopolnitev študije variant, 

- izdelana dopolnitev OP. 

 

(II.B1.4) Otiški Vrh – MMP Holmec 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelava dopolnitev gradbeno tehničnega elaborata za čistilno napravo Ravne, 

- izdelava OP, 

- izdelava prometno ekonomskega elaborata, 

- izdelava hidrotehnične ocene variant, 

- izdelava študije variant, 

- Vlada RS je sprejela sklep št. 35000-12/2012/16 z dne 25. 10. 2012, na podlagi katerega DPN 

miruje do izdelave dodatnih prometnih preveritev. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan gradbeno tehnični elaborat, 

- izdelan prostorsko razvojni elaborat, 

- izdelan OP, 

- izdelan prometno ekonomski elaborat, 

- izdelana študija variant. 

 

(II.C1) Postojna/Divača - Jelšane 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- pridobivanje dopolnitev smernic NUP, 

- izdelava analize smernic in usklajevanje smernic z NUP, 

- aktivnosti v zvezi s preveritvami potekov variant trase AC po predlogih lokalnih skupnosti, 

- izdelava gradbeno tehničnega elaborata, 

- izdelava OP, 

- izdelava prometno ekonomskega elaborata, 

- priprava nabora variant, ki bodo obravnavane v ŠV/PIZ, 

- izvedena seja Prostorske konference skladno z ZUPUDPP. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan elaborat dopolnjene pobude v skladu z ZUPUDPP, 

- sprejet sklep o pripravi DPN (št. 35000-32/2012/9, z dne 3. 1. 2012), 

- izdelana analiza smernic in pripomb ter predlogov javnosti. 

 

(II.C2) Koper – Dragonja 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- usklajevanje načrtovanih ureditev ceste z omejitvami v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, 

- aktivnosti za potrditev ŠV s PNV na Vladi RS, 

- pridobivanje prvih mnenj NUP k ŠV, 

- usklajevanje prvih mnenj z NUP, 

- izdelava dopolnitev strokovnih podlag po recenziji, 

- izdelava študije ravnanja z viški materiala, ki bodo nastali ob izgradnji, 

- izdelava analize prvih mnenj NUP. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelana ŠV s PNV, 

- izdelane in po recenzijskih pripombah dopolnjene strokovne podlage (potrebna še končna 

potrditev recenzijske komisije), 

- izdelana analiza prvih mnenj NUP. 
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(II.G1.1) Draženci – Gruškovje 

Odsek je rezervni projekt v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za 

obdobje 2007 – 2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada. 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- dopolnitev PVO (za pridobitev OVS), 

- dopolnitev idejnih zasnov (za pridobitev OVS), 

- dopolnitev vloge za pridobitev OVS, 

- javna razgrnitev v postopku OVS. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- sprejeta Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 75/2010), 

- izdano okoljevarstveno soglasje št. 35402-14/2011-68, z dne 3. 9. 2012, 

- izdelan PVO (za pridobitev OVS). 

 

(II.2.2) Jeprca – Stanežiče 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- zaključevanje PVO ter posredovanje v arhiv, 

- arhiviranje strokovnih podlag in DPN. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- sprejeta uredba o DPN (Uradni list RS, št. 10/2011), 

- izdelan PVO. 

 

 

III. INVESTICIJE, UVEDENE Z LETNIMI PLANI RAZVOJA IN OBNVLJANJA AVTOCEST 

 

Priključek Šmarje Sap 

Odsek je bil vključen v LPROAC na podlagi predloga ministra št. 2644-15/2004/113-0032074 z dne   

5. 7. 2007. 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelava idejnih zasnov za potrebe pridobitve OVS, 

- izdelava dopolnitev PVO po recenziji. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- sprejeta uredba o DPN (Uradni list RS, št. 55/2011), 

- izdelane idejne zasnove (za pridobitev OVS), 

- recenziran PVO (za pridobitev OVS). 

 

AC Priključek Vrhnika 

Investicija je bila vključena v LPROAC na podlagi pobude ministra št. 3712-18/2006/2-0031072, z dne 

28. 3. 2006. 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- usklajevanje na ravni MZIP, DRSC, DARS in občine o nadaljevanju postopka umeščanja v 

prostor, 

- izdelava idejnih zasnov novih variant obvoznice in priključka AC, 

- izdelava prometno ekonomskega vrednotenja obvoznice in priključka AC, 

- dopolnitev študije variant z novima variantama obvoznice in priključka AC. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelana študija variant (pred dopolnitvijo). 

 

Ureditev počivališča za tovorna vozila Železni most na odseku AC Kozina – Klanec 

Investicija je bila vključena v LPROAC na podlagi pobude ministra št. 350-44/2008/2-0032074, z dne 

16. 5. 2008. 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- usklajevanje na ravni MZIP in DARS o nadaljevanju oz. prekinitvi postopka priprave DPN, 

- zaključevanje pogodb za izdelavo strokovnih podlag in DPN. 
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Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- sprejet sklep Vlade RS št. 35000-12/2012/16, na podlagi katerega se priprava DPN ustavi, 

- izdelan osnutek DPN, 

- izdelani idejni rešitvi parkirišča. 

 

Predor Karavanke: dograditev 2. predorske cevi 

V obdobju januar – december 2012 je potekala naslednja aktivnost: 

- priprava razpisne dokumentacije za pridobitev izvajalca strokovno svetovalnih storitev. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- Sklep Vlade RS št. 37100-3/2011/4, z dne 25. 8. 2011 s katerim je Vlada RS sprejela stališče, 

da se do aprila 2019 zagotovi obratovanje dvocevnega predora. 

 

Skupna fakturirana realizacija prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor je bila v letu 

2012 1.427.340 EUR. 

 

2.2. PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN 

 

V letu 2012 so potekali odkupi nepremičnin na odsekih, kjer se gradnja še ni pričela, pretežni del 

aktivnosti pa so predstavljale premoženjskopravne in zemljiškoknjižne ureditve razmerij z lastniki 

nepremičnin na AC odsekih, ki so že dani v promet, vendar odškodninska in zemljiškoknjižna razmerja 

na nepremičninah, na katere je bilo z gradnjo poseženo, še niso dokončno urejena. 

 

- Na odseku Draženci – MMP Gruškovje ter na priključku Šmarje Sap so se izvedli razpisi po 

postopku javnega naročanja na podlagi katerih so se pridobili pogodbeni izvajalci del s 

področja geodezije (prenos lege gradbene parcele na teren), priprave cenilnih poročil in 

izvajalcev odkupov nepremičnin. 

- Na odsekih Koper – Izola, Pluska – Ponikve, Ponikve – Hrastje, Rebernice in Šentvid – 

Koseze so se urejala razmerja z lastniki objektov, ki so namenjeni za rušenje ter nadaljevali 

razlastitveni postopki, ki so bili vloženi v času pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Vsa 

razmerja na nepremičninah, ki so se urejala na podlagi sporazumov oz. kupoprodajnih pogodb 

za dosego javne koristi, so urejena. 

- Na odsekih Jagodje – Lucija, Navezava na Luko Koper, II. faza, Želodnik – Mengeš z 

obvoznico, Mengeš – Žeje, Markovci – Gorišnica in Gorišnica – Ormož je bilo izvajanje 

odkupov nepremičnin ustavljeno. Urejala so se le razmerja iz že prevzetih obveznosti ter 

nadaljevali razlastitveni postopki, ki so bili vloženi še v obdobju aktivnega pridobivanja 

nepremičnin. Pripravljali so se odgovori ter vsa potrebna dokumentacija, ki jo je državno 

pravobranilstvo potrebovalo za zastopanje v teh postopkih. Izvajale so se tudi primopredaje 

nekaterih objektov (z izplačilom zadnjega obroka), ki so bili že odkupljeni. 

- Za odseke, ki jih je DARS d. d. leta 1994 prevzel v upravljanje na podlagi sporazuma z državo 

je bila prevzeta dokumentacija pomanjkljiva, zato so se urejale posamezne parcele znotraj 

cestnega telesa posameznega odseka, ki še niso vpisane v last RS. 

- Na odsekih Slivnica – Draženci, Slovenska Bistrica – Ormož, Hajdina – Ptuj, Maribor – Lenart, 

Lenart – Sp. Senarska, Sp. Senarska – Cogetinci, Cogetinci – Vučja vas, Vrba – Peračica, 

Peračica – Podtabor, Hrastje – Lešnica, Lešnica – Kronovo in Kronovo – Smednik so se 

reševale še nerešene zadeve in razlastitve ter vpisi v ZK iz naslova odprtih zadev v okviru 

osnovnih odkupov (zemljišča, ki niso bila prenesena v last RS, ker so bila gradbena dovoljenja 

pridobljena z drugimi dokazili, kot so potrdila o dedovanju, denacionalizaciji, razlastitvi in 

podobno). To urejanje se je po pravnomočnosti odločb za dokončno geodetsko odmero 

nadaljevalo v okviru dokončne premoženjskopravne ureditve. 

- Na vseh ostalih odsekih so se dokončno urejala razmerja z lastniki nepremičnin, kjer je bilo 

poseženo na večje površine, kot je bilo v fazi predhodnih odkupov odkupljeno ter reševale 

nerešene zadeve, razlastitve ter vpisi v ZK. Problematika se nanaša predvsem na prepise 

parcel znotraj cestnega sveta na RS, odprte ostajajo večinoma zadeve v povezavi z 
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neznanimi lastniki, skupno lastnino agrarnih skupnosti, ki so postale upravičene na podlagi 

končanih denacionalizacijskih postopkov, izdajo odločb o skrbnikih s strani CSD, izvedbo 

postopkov dedovanja, razglasitve za mrtve, parcele v lasti občin, razlastitve itd. 

 
 
Skupna fakturirana realizacija pridobivanja nepremičnin je v letu 2012 znašala 2.308.692 EUR. 

 
 

III. RAZVOJ AVTOCEST 

 

3.1. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 

V letu 2012 se je pripravljala projektna dokumentacija za naslednje odseke: 

 

Podatki v tabeli so zaradi primerljivosti z NPIA prikazani z DDV in ne vključujejo stroškov inženirja ter 

stroškov financiranja. 

 
 

 

(I.C11) Jagodje – Lucija 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- izvajali so se postopki za pridobitev projektne dokumentacije faze PGD, PZI in investicijske 

dokumentacije, 

- izvajale so se aktivnosti za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, 

- v sklopu projektiranja so se izvajale aktivnosti za pridobitev novih tehničnih rešitev v idejnem 

projektu skladno s področno zakonodajo projektne dokumentacije in znotraj območja DLN, ki 

bodo služile kot podlaga za nadaljnje faze projektiranja, 

- potrjevali so se usklajeni idejni projekti za tri glavne sklope s sedaj veljavno zakonodajo ter 

optimizacija projektnih rešitev, ki se bo lahko nadaljevala s projektiranjem znotraj predpisanih 

toleranc iz DLN. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelan predviden obseg geološko-geomehanskih raziskav na terenu, 

- izdela je noveliran in z zakonodajo usklajen idejni projekt. 

 

(II.G1.1) Draženci – Gruškovje 

V obdobju januar – december 2012 so potekale naslednje aktivnosti: 

- izdelava projektov prve faze (idejnih projektov) in recenzije le teh, 

- izdelava dokumentacije PGD za posamezne sklope, 

- izvedbi razpisov za revizijo dokumentacije PGD po ZGO in za presojo prometne varnosti, 

- recenzija dokumentacije PGD, 

- revizija projektne dokumentacije PGD po ZGO, 

- presoja prometne varnosti. 

Stanje dokumentacije na dan 31. 12. 2012: 

- izdelana je kompletna dokumentacija faze PGD za vse sklope gradnje skupaj s elaboratom 

prve katastrske izmere. Dne 30. 11. 2012 je bila v skladu s pogodbenimi roki kompletna PGD 

dokumentacija predana v arhiv naročnika. 

 

v EUR

I.C11 JAGODJE - LUCIJA 439.981

II.G1 II.G1.1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE Draženci - Gruškovje 3.469.899

Ostalo 26.410

SKUPAJ PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 3.936.290

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 
Postavka/odsek Pododsek

Realizacija 

v letu 2012
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Izdelava projektne dokumentacijo faze PGD za avtocestni odsek Draženci – Gruškovje je bila 

sofinancirana iz evropskih sredstev TEN – T. 

 

Ostalo 

Skladno z dinamiko predaje izdelane projektne dokumentacije so se v letu 2012 izdelovale recenzije in 

revizije projektne dokumentacije. Stroški potrjevanja so večinoma bremenili planske postavke 

odsekov, kjer se je izdelovala projektna dokumentacija. 

 

Skupna fakturirana realizacija priprave projektne dokumentacije je bila v letu 2012 3.936.290 EUR. 

Fakturirana realizacija vključuje DDV in je brez stroškov inženirja. 

 

Projektna dokumentacija se je pripravljala tudi za nekatere odseke, na katerih se gradnja nadaljuje ali 

se na njih izvajajo zaključna dela. Izdelani so bili projekti faze PZI elektrostrojne opreme predora 

Markovec na odseku Koper – Izola, projekt faze PGD za most čez kanal HE Formin na glavni cesti 

Ormož-Gorišnica in idejni projekti dodatnih protivetrnih ukrepov na hitri cesti Razdrto–Ajdovščina. 

Realizacija je prikazana v nadaljevanju poročila v poglavjih 3.2. in 3.3 pri posameznih odsekih. 

 

 

 

3.2. NADALJEVANJE GRADNJE 

 

V letu 2012 je bilo predvideno nadaljevanje gradnje na naslednjih odsekih: 

 

KLANEC – ANKARAN: Navezava na Luko Koper, II. faza 

KOPER – IZOLA 

ŠENTVID – KOSEZE 

ŠMARJE SAP – VIŠNJA GORA: Ploščad za bencinski servis Cikava 

HAJDINA – ORMOŽ: Gorišnica – Ormož 

 

(I.C7) KLANEC – ANKARAN 

 

(I.C7.4) Navezava na Luko Koper, II. faza, dolžina 1,6 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 1,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 1,4 km. 

 

Pričetek gradbenih del: 

Gradnja se v letu 2012 ni pričela. 

 

Rok dokončanja del: 

Predvidena predaja odseka v promet je v letu 2016. 

 

Pogodbeno oddana dela: 

Do 31. 12. 2012 še ni bilo sklenjenih pogodb ter aneksov za gradnjo. 

 

Izvedena dela v letu 2012: 

V letu 2012 se dela na navedenem odseku niso izvajala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

Tabela 1: Primerjava investicijske vrednosti (ocena 31. 12. 2012) z investicijsko vrednostjo ocenjeno v NPIA 

 
Realizacija do 

31.12.2012 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
(nivo cen 31.12.2006) 

Resolucija NPIA (nivo 
cen 31.12.2006) 

Primerjava z 
Resolucijo NPIA 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3=1+2 4 5 6=4/5*100 

Projekti 221.568 15.490 237.058 92.482     

Odkupi 413.017 1.153.805 1.566.822 1.363.649     

Gradnja 0 4.892.278 4.892.278 4.114.532     

Ostalo 13.227 1.082.042 1.095.269 1.040.126     

SKUPAJ 647.812 7.143.615 7.791.427 6.610.789 82.032.117 8,1 

Opomba: V Resoluciji NPIA je prikazana celotna investicijska vrednost za Navezavo na Luko Koper I. 

in II. faza ter Bencinski servis Bertoki in ne po posameznih etapah. 
 

 

Tabela 2: Primerjava investicijske vrednosti z investicijsko vrednostjo v IP 

 Investicijski program (1) 
Investicijska vrednost po 
stalnih cenah (nivo cen 

31.12.2006) 

Investicijska vrednost po 

stalnih cenah IP 
Primerjava z IP 

 
Stalne cene IP (marec 

2008) 
Stalne cene IP (nivo cen 

31.12.2006) 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 247.624 231.203 92.482 99.049 40,0 

Odkupi 1.460.500 1.363.649 1.363.649 1.460.500 100,0 

Gradnja 4.406.762 4.114.532 4.114.532 4.406.762 100,0 

Ostalo 1.114.000 1.040.126 1.040.126 1.114.000 100,0 

SKUPAJ 7.228.886 6.749.510 6.610.789 7.080.311 97,9 

(1) Investicijski program, sklep MzP št. 012-3/2008/47-0032074, datum potrditve, 20. 2. 2009 
 

 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v EUR) 

 

Investicijska vrednost po 

tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.2012 

Realizacija 2012 

% realizacije 

investicije v letu 2012 v 

primerjavi z investicijsko 

vrednostjo 

Realizacija od začetka 

do konca 31.12.2012 

% realizacije 

investicije do konca leta 

2012 v primerjavi z 

investicijsko vrednostjo 

 v EUR v EUR v % v EUR v % 

 1 2 3=2/1*100 4 5=4/1*100 

Projekti 237.058 0 0,0 221.568 93,5 

Odkupi 1.566.822 740 0,0 413.017 26,4 

Gradnja 4.892.278 0 0,0 0 0,0 

Ostalo 1.095.269 0 0,0 13.227 1,2 

SKUPAJ 7.791.427 740 0,0 647.812 8,3 

 

 

 

(I.C9) KOPER – IZOLA, dolžina 5,1 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km. 

 

Pričetek gradbenih del: 

Pričetek gradbenih del na odseku je bil v novembru 2007. 
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Rok dokončanja del: 

Predvideni rok predaje celotnega odseka v promet, vključno z elektrostrojno opremo predora 

Markovec, je začetek leta 2014. 

 

Pogodbeno oddana dela: 

Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 – 2011 je 118.718.217 EUR. 

Vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2012 je 2.121.571 EUR. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo do 31. 12. 2012 je 120.839.788 EUR. 

 

Izvedena dela v letu 2012: 

V letu 2012 so se izvajala sledeča dela: 

- Na izolski strani so se na trasi HC, razen v območju objektov, predvidenih za rušenje, nadaljevala 

dela na odvodnjavanju in deviacijah; 

- Na priključku Izola (v območju DLN) so se izvajala zemeljska dela in dela na voziščni konstrukciji; 

- V predoru Markovec so se v levi cevi dokončala dela na izkopih kalote. V obeh ceveh so se končala 

dela na temeljih, talnem oboku in notranjem oboku; 

- Na pogonskih centralah vzhod in zahod so se izvajala gradbena in obrtniška dela. 

 

Pregled glavnih fizičnih kazalnikov 

Fizični kazalnik Izvedena dela v letu 2012 
Skupaj izvedena dela od začetka 
gradnje do konca leta 2012 

 v količini v odstotku 

Zemeljska dela 700 m3 96 % 

Odvodnjavanje 150 m 99 % 

Voziščna konstrukcija 2.500 m2 61 % 

Izkop predorske cevi 507 m 100 % 

Oprema ceste 5 % 65 % 

Premostitveni objekti 18 % 100 % 

Deviacije 4 % 99 % 

Druga komunalna oprema 5 % 95 % 

 

Zaradi primerljivosti z NPIA so spodnji podatki prikazani z DDV ter brez stroškov inženirja. 

 

Graf 1: Realizacija v letu 2012 po postavkah: projekti, odkupi, gradnja, ostalo, skupaj (v EUR z DDV) 
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Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

Tabela 1: Primerjava investicijske vrednosti (ocena 31. 12. 2012) z investicijsko vrednostjo ocenjeno v NPIA 

 
Realizacija do 

31.12.2012 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 

(nivo cen 31.12.2006) 

Resolucija NPIA (nivo 

cen 31.12.2006) 

Primerjava z 

Resolucijo NPIA 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3=1+2 4 5 6=4/5*100 

Projekti 5.721.817 360.000 6.081.817 6.051.559     

Odkupi 15.557.366 300.000 15.857.366 15.825.715     

Gradnja 101.795.748 39.700.000 141.495.748 140.372.766     

Ostalo 143.444 40.000 183.444 182.531     

SKUPAJ 123.218.375 40.400.000 163.618.375 162.432.571 142.411.534 114,1 

 

Tabela 2: Primerjava investicijske vrednosti z investicijsko vrednostjo v IP 

 Investicijski program (1) 
Investicijska vrednost po 
stalnih cenah (nivo cen 

31.12.2006) 

Investicijska vrednost po 

stalnih cenah IP 
Primerjava z IP 

 
Stalne cene IP (april 

2005) 
Stalne cene IP (nivo cen 

31.12.2006) 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 4.925.463 5.154.961 6.051.559 5.782.141 117,4 

Odkupi 6.287.751 6.580.725 15.825.715 15.121.155 240,5 

Gradnja 123.136.524 128.873.986 140.372.766 134.123.379 108,9 

Ostalo 4.309.778 4.510.589 182.531 174.405 4,0 

SKUPAJ 138.659.516 145.120.261 162.432.571 155.201.080 111,9 

(1) Investicijski program, sklep MzP št. 061-2/2005/65-0032000, datum potrditve 5. 8. 2005 

 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v EUR) 

 

Investicijska vrednost po 

tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.2012 

Realizacija 2012 

% realizacije 

investicije v letu 2012 v 

primerjavi z investicijsko 

vrednostjo 

Realizacija od začetka 

do konca 31.12.2012 

% realizacije 

investicije do konca leta 

2012 v primerjavi z 

investicijsko vrednostjo 

 v EUR v EUR v % v EUR v % 

 1 2 3=2/1*100 4 5=4/1*100 

Projekti 6.081.817 353.852 5,8 5.721.817 94,1 

Odkupi 15.857.366 47.579 0,3 15.557.366 98,1 

Gradnja 141.495.748 25.749.385 18,2 101.795.748 71,9 

Ostalo 183.444 8.587 4,7 143.444 78,2 

SKUPAJ 163.618.375 26.159.404 16,0 123.218.375 75,3 

 

 

 

(I.E5) ŠENTVID – KOSEZE 

 

(I.E5.1) Šentvid - Koseze, dolžina 3,7 km 

 

Pričetek gradbenih del: 

Pričetek gradbenih del na odseku je bil v decembru 2003. 

 

Rok dokončanja del: 

Glavne predorske cevi brez priključka na Celovško cesto so bile predane prometu 30. 6. 2008. Polni 

priključek na Celovško cesto v smeri Medvod je bil predan v uporabo 19. 12. 2009. Dokončanje 

polnega priključka na Celovško cesto je predvideno v letu 2014. 
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Pogodbeno oddana dela: 

Vrednost sklenjenih gradbenih pogodb in aneksov v obdobju 1994 – 2011 je 225.271.517 EUR. 

Vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2012 je -1.838.087 EUR. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo do 31. 12. 2012 je 223.433.430 EUR. 

 

Izvedena dela v letu 2012: 

V letu 2012 se je nadaljevalo z odkupi zemljišč za potrebe razširitve Celovške ceste in izvajali so se 

končni obračuni del po posameznih gradbenih pogodbah ter spremljava objektov v garancijski dobi. 

 

Zaradi primerljivosti z NPIA so spodnji podatki prikazani z DDV ter brez stroškov inženirja. 

 

Graf 1: Realizacija v letu 2012 po postavkah: projekti, odkupi, gradnja, ostalo, skupaj (v EUR z DDV) 

 

 
 

 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

Tabela 1: Primerjava investicijske vrednosti (ocena 31. 12. 2012) z investicijsko vrednostjo ocenjeno v NPIA 

 
Realizacija do 

31.12.2012 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 

(nivo cen 31.12.2006) 

Resolucija NPIA (nivo 

cen 31.12.2006) 

Primerjava z 

Resolucijo NPIA 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3=1+2 4 5 6=4/5*100 

Projekti 7.843.691 250.000 8.093.691 6.887.796     

Odkupi 12.402.471 1.500.000 13.902.471 11.831.114     

Gradnja 220.544.298 10.467.815 231.012.113 196.593.169     

Ostalo 754.506 0 754.506 642.090     

SKUPAJ 241.544.965 12.217.815 253.762.780 215.954.169 117.969.894 183,1 

 

Tabela 2: Primerjava investicijske vrednosti z investicijsko vrednostjo v IP 

 Investicijski program (1) 
Investicijska vrednost po 
stalnih cenah (nivo cen 

31.12.2006) 

Investicijska vrednost po 

stalnih cenah IP 
Primerjava z IP 

 
Stalne cene IP 

(december 2006) 
Stalne cene IP (nivo cen 

31.12.2006) 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 7.733.233 7.733.233 6.887.796 6.887.796 89,1 

Odkupi 16.179.971 16.179.971 11.831.114 11.831.114 73,1 

Gradnja 240.950.787 240.950.787 196.593.169 196.593.169 81,6 

Ostalo 261.791 261.791 642.090 642.090 245,3 

SKUPAJ 265.125.782 265.125.782 215.954.169 215.954.169 81,5 

(1) Novelacija 2 Investicijski program, sklep MzP št. 012-3/2008/20-0032074, datum potrditve, 19. 6. 2008 
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Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v EUR) 

 

Investicijska vrednost po 

tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.2012 

Realizacija 2012 

% realizacije 

investicije v letu 2012 v 

primerjavi z investicijsko 

vrednostjo 

Realizacija od začetka 

do konca 31.12.2012 

% realizacije 

investicije do konca leta 

2012 v primerjavi z 

investicijsko vrednostjo 

 v EUR v EUR v % v EUR v % 

 1 2 3=2/1*100 4 5=4/1*100 

Projekti 

Odkupi 

Gradnja 

Ostalo 

SKUPAJ 

 

 

 

(I.F1) ŠMARJE SAP – VIŠNJA GORA 

 

(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava 

 

Pričetek gradbenih del: 

Pričetek gradbenih del na odseku je bil v maju 2011. 

 

Rok dokončanja del: 

Predviden rok dokončanja ploščadi za bencinski servis je v letu 2013. 

 

 

Pogodbeno oddana dela: 

Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 – 2011 je 3.280.257 EUR. 

Vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v letu 2012 je 871.297 EUR. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo do 31. 12. 2012 je 4.151.554 EUR. 

 

Izvedena dela v letu 2012: 

V letu 2012 so se izvajala dela na podvozu 3-1, na podvozu 3-2, ter na deviacijah 4-1 in 4-2. Zaključil 

se je zgornji ustroj, postavitev prometne opreme in signalizacije ter javne razsvetljave priključnih 

krakov, servisne ceste in rondoja Fortuna. Izvedle so se prestavitve komunalnih vodov. Izvedel se je 

pregled prometno-tehnične komisije pred sprostitvijo v promet in v juliju 2012 je bila ploščad 

sproščena v promet. Zaradi nezmožnosti izvajalca dokončati vsa dela, je bila pogodba prekinjena in 

unovčeni garanciji za dobro izvedbo del. Pričet je bil postopek oddaje nedokončanih del. 

 

Pregled glavnih fizičnih kazalnikov 

Fizični kazalnik Izvedena dela v letu 2012 
Skupaj izvedena dela od začetka 
gradnje do konca leta 2012 

 v količini v odstotku 

Odvodnjavanje 600 m 98 % 

Voziščna konstrukcija 12.000 m2 100 % 

Oprema ceste 3.230 m 100 % 

Premostitveni objekti 3 kom 90 % 

Priključek 1 kom 100 % 

Regulacije 1 kom 91 % 

Deviacije 1 kom 100 % 

 

Zaradi primerljivosti z NPIA so spodnji podatki prikazani z DDV ter brez stroškov inženirja. 
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Graf 1: Realizacija v letu 2012 po postavkah: projekti, odkupi, gradnja, ostalo, skupaj (v EUR z DDV) 

 
 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

Tabela 1: Primerjava investicijske vrednosti (ocena 31. 12. 2012) z investicijsko vrednostjo ocenjeno v NPIA 

 
Realizacija do 

31.12.2012 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 

(nivo cen 31.12.2006) 

Resolucija NPIA (nivo 

cen 31.12.2006) 

Primerjava z 

Resolucijo NPIA 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3=1+2 4 5 6=4/5*100 

Projekti 499.429 24.000 523.429 445.471   

Odkupi 855.408 50.000 905.408 770.560   

Gradnja 4.151.276 780.000 4.931.276 4.196.827   

Ostalo 48.963 15.000 63.963 54.436   

SKUPAJ 5.555.076 869.000 6.424.076 5.467.294 7.959.618 68,7 

 

Tabela 2: Primerjava investicijske vrednosti z investicijsko vrednostjo v IP 

 Investicijski program (1) 
Investicijska vrednost po 
stalnih cenah (nivo cen 

31.12.2006) 

Investicijska vrednost po 

stalnih cenah IP 
Primerjava z IP 

 
Stalne cene IP (maj 

2004) 
Stalne cene IP (nivo cen 

31.12.2006) 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 857.736 920.306 445.471 415.184 48,4 

Odkupi 461.085 494.720 770.560 718.171 155,8 

Gradnja 3.669.915 3.937.626 4.196.827 3.911.493 106,6 

Ostalo 0 0 54.436 50.735 - 

SKUPAJ 4.988.736 5.352.652 5.467.294 5.005.175 100,3 

(1) Investicijski program, sklep MzP št. 061-2/2004/36-0032073, datum potrditve 04. 08. 2004 

 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v EUR) 

 

Investicijska vrednost po 

tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.2012 

Realizacija 2012 

% realizacije 

investicije v letu 2012 v 

primerjavi z investicijsko 

vrednostjo 

Realizacija od začetka 

do konca 31.12.2012 

% realizacije 

investicije do konca leta 

2012 v primerjavi z 

investicijsko vrednostjo 

 v EUR v EUR v % v EUR v % 

 1 2 3=2/1*100 4 5=4/1*100 

Projekti 523.429 23.760 4,5 499.429 95,4 

Odkupi 905.408 45.107 5,0 855.408 94,5 

Gradnja 4.931.276 2.103.452 42,7 4.151.276 84,2 

Ostalo 63.963 45.796 71,6 48.963 76,5 

SKUPAJ 6.424.076 2.218.116 34,5 5.555.076 86,5 
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(I.G3) HAJDINA – ORMOŽ 

 

(I.G3.4) Gorišnica – Ormož, dolžina 10,4 km 

 

Pričetek gradbenih del: 

Pričetek gradbenih del na odseku je bil v marcu 2009. 

 

Rok dokončanja del: 

Predviden rok dokončanja del je po letu 2015. 

 

Pogodbeno oddana dela: 

Vrednost sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo v obdobju 1994 – 2011 je 7.260.736 EUR. 

V letu 2012 ni bilo sklenjenih pogodb ali aneksov za gradnjo. 

Skupna vrednost vseh sklenjenih pogodb in aneksov za gradnjo do 31. 12. 2012 je 7.260.736 EUR. 

 

Izvedena dela v letu 2012: 

V letu 2012 se na trasi niso izvajala gradbena dela. Zaključena je bila izdelava projekta PGD ter 

izvlečka iz PGD za potrebe razpisa za izgradnjo mostu čez kanal HE Formin na predmetnem odseku. 

 

Zaradi primerljivosti z NPIA so spodnji podatki prikazani z DDV ter brez stroškov inženirja. 

 

Graf 1: Realizacija v letu 2012 po postavkah: projekti, odkupi, gradnja, ostalo, skupaj (v EUR z DDV) 

 
 

Tabela 1 in 2: OSNOVNI STROŠKOVNI PODATKI O PROJEKTU 

 

Tabela 1: Primerjava investicijske vrednosti (ocena 31. 12. 2012) z investicijsko vrednostjo ocenjeno v NPIA 

 
Realizacija do 

31.12.2012 

Predvideno do 
dokončanja po 
tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 
po tekočih cenah, 

ocenjeno 31.12.2012 

Investicijska vrednost 

(nivo cen 31.12.2006) 

Resolucija NPIA (nivo 

cen 31.12.2006) 

Primerjava z 

Resolucijo NPIA 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3=1+2 4 5 6=4/5*100 

Projekti 644.998 557.261 1.202.259 1.122.052    

Odkupi 3.995.195 2.921.873 6.917.068 6.455.609    

Gradnja 613.194 28.719.132 29.332.326 27.375.476    

Ostalo 874.174 1.578.299 2.452.473 2.288.862    

SKUPAJ 6.127.562 33.776.565 39.904.127 37.242.000 33.930.191 109,8 
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Tabela 2: Primerjava investicijske vrednosti z investicijsko vrednostjo v IP 

 Investicijski program (1) 
Investicijska vrednost po 
stalnih cenah (nivo cen 

31.12.2006) 

Investicijska vrednost po 

stalnih cenah IP 
Primerjava z IP 

 
Stalne cene IP (marec 

2000) 
Stalne cene IP (nivo cen 

31.12.2006) 

 v EUR v EUR v EUR v EUR v % 

 1 2 3 4 5=4/1*100 

Projekti 818.659 1.085.623 1.122.052 829.810 101,4 

Odkupi 4.811.400 5.608.648 6.455.609 4.774.223 99,2 

Gradnja 20.114.381 26.673.682 27.375.476 20.245.438 100,7 

Ostalo 1.004.117 1.170.499 2.288.862 1.692.720 168,6 

SKUPAJ 26.748.557 34.538.452 37.242.000 27.542.191 103,0 

(1) Investicijski program, sklep MzP št. 2644-14/00-7, datum potrditve 3. 7. 2000 

 

Tabela 3: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE (v EUR) 

 

Investicijska vrednost po 

tekočih cenah, ocenjeno 

31.12.2012 

Realizacija 2012 

% realizacije 

investicije v letu 2012 v 

primerjavi z investicijsko 

vrednostjo 

Realizacija od začetka 

do konca 31.12.2012 

% realizacije 

investicije do konca leta 

2012 v primerjavi z 

investicijsko vrednostjo 

 v EUR v EUR v % v EUR v % 

 1 2 3=2/1*100 4 5=4/1*100 

Projekti 1.202.259 34.170 2,8 644.698 53,6 

Odkupi 6.917.068 0 0,0 3.995.195 57,8 

Gradnja 29.332.326 0 0,0 613.194 2,1 

Ostalo 2.452.473 1.386 0,1 874.174 35,6 

SKUPAJ 39.904.127 35.556 0,1 6.127.562 15,4 

 
 

3.3. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH PREDANIH PROMETU V LETIH 2009, 2010 IN 
2011 

 

V letu 2012 so se izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih, ki so bili predani prometu v letih 2009, 

2010 in 2011: 

 

Podatki v tabeli so zaradi primerljivosti z NPIA prikazani z DDV in ne vključujejo stroškov inženirja ter 

stroškov financiranja. 

 
 

 

 

v EUR

I.B2.1 Pesnica - Zrkovska cesta 560.740

I.B2.2 Zrkovska cesta - Ptujska cesta 85.025

I.B2.5 Nova Zrkovska cesta: km 0,87 - km 3,80 193.314

I.C7 I.C7.3 KLANEC - ANKARAN Navezava na Luko Koper: I.faza 740.477

I.D1 I.D1.2 RAZDRTO - VIPAVA Rebernice 218.737

I.E2 PERAČICA - PODTABOR 197.214

I.F3.3 Pluska - Ponikve 3.275.284

I.F3.4 Ponikve - Hrastje 2.591.282

I.G1 I.G1.1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE Slivnica - Draženci 96.524

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA 7.958.598

Postavka/odsek Pododsek
Realizacija 

v letu 2012

I.F3 BIČ - HRASTJE

I.B2 PESNICA - SLIVNICA

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11
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(I.B2.1) PESNICA - SLIVNICA: Pesnica - Zrkovska cesta, dolžina 6,3 km 

V letu 2012 je bila izvedena nadgradnja protihrupne zaščite po izvedenem predpisanem monitoringu 

hrupa. Prav tako je v letu 2012 potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna 

dokumentacija (pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in 

dokazila, zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni. Za pokriti 

vkop Malečnik je bila izvedena kolavdacija. Vzporedno je potekala priprava dokumentacije za 

arhiviranje, spremljanje objektov v garancijski dobi, priprava protokolov za predajo v upravljanje in 

vzdrževanje. 

 

(I.B2.2) PESNICA - SLIVNICA: Zrkovska cesta - Ptujska cesta, dolžina 4,2 km 

V letu 2012 je potekala dokončna premoženjsko pravna ureditev, izvajali so se monitoringi hrupa, 

onesnaženosti tal, rastlin ter živali. Reševala se je tudi problematika glede stečajev izvajalcev, zaradi 

česar je oteženo dokončanje del, izvedba končnih obračunov in kolavdacij. 

 

(I.B2.5) PESNICA - SLIVNICA: Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80, dolžina 2,9 km 

V letu 2012 je potekala dokončna premoženjsko pravna ureditev, izvajali so se monitoringi hrupa ter 

onesnaženosti tal in rastlin. Reševala se je tudi problematika glede stečajev izvajalcev, zaradi česar je 

oteženo dokončanje del, izvedba končnih obračunov in kolavdacij. Prav tako je potekala priprava 

dokumentacije za arhiviranje, spremljanje objektov v garancijski dobi in komisijski pregledi pred 

iztekom garancijske dobe. 

 

(I.C7.3) KLANEC - ANKARAN: Navezava na Luko Koper I. faza, dolžina 3,4 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 3,4 km. Dejansko dolžina bertoške vpadnice 

znaša 3,1 km in ankaranske vpadnice 1,5 km. 

V letu 2012 je bil na manjkajočem delu južne vpadnice izvršen končni obračun in izvedeno plačilo že 

izvedenih del v letu 2011. 

 

(I.D1.2) RAZDRTO - VIPAVA: Rebernice, dolžina 10,7 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 12 km. 

V letu 2012 so se odpravljale pomanjkljivosti na vseh objektih in trasi hitre ceste med km 1+075 in km 

10+100. Izvajali so se končni obračuni. 

  

(I.E2) PERAČICA – PODTABOR, dolžina 2,4 km 

V letu 2012 je potekala izvedba dokončne zemljiško knjižne ureditve ter končni obračun. Manjša 

realizacija je posledica nepodpisanega in posledično neizplačanega aneksa za gradbena dela. 

 

(I.F3.3) BIČ - HRASTJE: Pluska - Ponikve, dolžina 6,3 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km. 

Izgradnja odseka Pluska – Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007 – 2013 za izgradnjo s sredstvi 

Kohezijskega sklada. 

V letu 2012 je bila sklenjena pogodba za dokončanje del po prekinitvi pogodbe na Mirenski navezavi. 

Izvedena so bila dela na terenu in Mirenska navezava je bila predana prometu. Nadaljevalo se je z 

izvajanjem poizkopovalnih arheoloških del. Sklenjeni so bili ugotovitveni aneksi za prevzem vodilnega 

partnerstva, vendar izvajalci niso pričeli z izpolnjevanjem svojih obveznosti, 

 

(I.F3.4) BIČ - HRASTJE: Ponikve - Hrastje, dolžina 8,6 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km. 

Izgradnja odseka Pluska – Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007 – 2013 za izgradnjo s sredstvi 

Kohezijskega sklada. 

V letu 2012 so se izvajala dela pri izgradnji deviacij lokalnih cest in javnih poti, izvedla so se zemeljska 

dela na industrijski coni Dolenja vas. Zaradi insolventnosti se je prekinila pogodba z izvajalcem del na 
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objektih. V letu 2012 se je pričel pripravljati razpis za oddajo dokončanja pokritega vkopa in odpravo 

pomanjkljivosti na ostalih objektih. 

 

(I.G1.1) SLIVNICA - GRUŠKOVJE: Slivnica - Draženci, dolžina 18,9 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km. 

Izgradnja odseka Slivnica – Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007 – 2013 za izgradnjo s sredstvi 

Kohezijskega sklada. 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija (pregled 

PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, zaključevale in 

potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se prevzemi del in pripravljali so se končni obračuni. V 

letu 2012 je bila izvedena kolavdacija po pogodbi za izvedbo trase od km 2+000 do km 14+850. 

Vzporedno je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava pomanjkljivosti v garancijski 

dobi, izveden je bil komisijski pregled ob izteku garancijske dobe za debeloslojne talne označbe, 

potekala je priprava protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje ter izvedba predpisanih 

monitoringov po končani gradnji. 
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3.4. ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH PREDANIH PROMETU DO VKLJUČNO LETA 2008 
 

V letu 2012 so se izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih, ki so bili predani prometu do vključno 

leta 2008: 
 

Podatki v tabeli so zaradi primerljivosti z NPIA prikazani z DDV in s stroški pridobivanja nepremičnin 

ter ne vključujejo stroškov inženirja in stroškov financiranja. 

 
 

Pomurski krak 

 

(I.A1) MARIBOR – LENART, dolžina 7,8 km 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija 

(pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, 

zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni. Vzporedno 

je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava pomanjkljivosti v štiri letnem obdobju 

po predaji ceste v promet, priprava protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje. 

Podpisana in realizirana je bila pogodba za izdelavo PID in NOV dograjene aktivne protihrupne 

zaščite. 

 

(I.A2.1) LENART – BELTINCI: Lenart – Spodnja Senarska, dolžina 7,2 km 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija 

(pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, 

zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni. Vzporedno 

Pomurski krak

I.A1 92.448

I.A2.1 Lenart - Sp. Senarska 50.179

I.A2.2 Sp. Senarska - Cogetinci 271.209

I.A2.3 Cogetinci - Vučja vas 23.297

I.A2.4 Vučja vas - Beltinci z R 353 70.172

I.A3.1 Beltinci - Lendava 649.909

I.A3.4 Lendava - Pince 162.972

Štajerski krak

I.B4.2 Priključek Ljubečna 16.087

I.B6 I.B6.2 VRANSKO - BLAGOVICA Trojane - Blagovica 27.273

Gorenjski krak

I.E1 VRBA - PERAČICA 394.746

I.E4 NAKLO - KRANJ 53.990

Dolenjski krak

I.F2 14.227

I.F4.1 Hrastje - Lešnica 101.657

I.F4.2 Lešnica - Kronovo 268.982

I.F5 KRONOVO - SMEDNIK 16.354

I.F6 SMEDNIK - KRŠKA VAS 3.326

I.F7 KRŠKA VAS - OBREŽJE 70.610

Podravski krak

I.G3.1 Hajdina - Ptuj 19.696

Odseki, zgrajeni v obdobju 1994 do 2008, pravno premoženjska ureditev 178.936

Odseki, zgrajeni pred 1994, pravno premoženjska ureditev 15.285

SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA 2.501.356

Realizacija 

v 2012

VIŠNJA GORA - BIČ

Postavka/odsek Pododsek

I.F4 HRASTJE - KRONOVO

I.G3 HAJDINA - ORMOŽ

I.A3

MARIBOR - LENART

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11

I.A2 LENART - BELTINCI 

BELTINCI - PINCE
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je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava pomanjkljivosti v obdobju štirih let po 

predaji ceste v promet, priprava protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje ter izvedba 

predpisanih monitoringov po končani gradnji. 

 

(I.A2.2) LENART – BELTINCI: Spodnja Senarska – Cogetinci, dolžina 10,0 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,0 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 

9,5 km. 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija 

(pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, 

zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige. Odpravljene so bile vse napake po tehničnem 

in kvalitetnem pregledu in kolavdirana je bila gradbena pogodba za izvedbo pokritega vkopa in 

predora Cenkova. Vzporedno je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava 

pomanjkljivosti v garancijski dobi ter izvedba predpisanih monitoringov po končani gradnji. 

 

(I.A2.3) LENART – BELTINCI: Cogetinci – Vučja vas, dolžina 11,6 km 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija 

(pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, 

zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni – kolavdirane 

so bile gradbene pogodbe za izvedbo regulacij in melioracij, pogodba za izgradnjo vodovoda, 

podsistema A in B v občini Sv. Jurij ob Ščavnici ter pogodba za izvedbo instalacijskih del pri 

vodovodu v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Vzporedno je potekala priprava dokumentacije za 

arhiviranje, odprava pomanjkljivosti štiri letnem obdobju po predaji ceste v promet, priprava 

protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje. 

 

(I.A2.4) LENART – BELTINCI: Vučja vas – Beltinci z R353, dolžina 14,6 km 

V letu 2012 je potekalo spremljanje objekta v garancijski dobi, izvedena sta bila dva komisijska 

pregleda ob izteku deset letne garancijske dobe (gradbena pogodba za izvedbo sklopa I, IV in 

VII ter gradbena pogodba za izvedbo začetnih gradbenih del). Potekalo je zaključevanje del za 

izvedbo sklopa III in VI – navezava na odsek Beltinci – Lendava. Pripravljala se je 

dokumentacija za arhiviranje ter pripravljalo se je na kolavdacije. Intenzivneje so se izvajala 

poizkopavalna dela na arheoloških najdiščih. 

 

(I.A3.1) BELTINCI – PINCE: Beltinci – Lendava, dolžina 17,4 km 

Izgradnja odseka Beltinci – Lendava je vključena med prioritetne projekte Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007 – 2013 za izgradnjo s 

sredstvi Kohezijskega sklada. 

V letu 2012 je bila podpisana pogodba za gradnjo rondojev Turnišče in Gomilica. Izvedena so 

vsa gradbena dela, izvedena sta tehnični in kvalitetni pregled, potekala je odprava 

pomanjkljivosti po tehničnem in kvalitetnem pregledu. Urejala se je upravno pravna 

dokumentacija (pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in 

dokazila, zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni. 

Vzporedno je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava pomanjkljivosti v 

garancijski dobi, priprava protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje ter izvedba 

predpisanih monitoringov po končani gradnji. 

 

(I.A3.4) BELTINCI – PINCE: Lendava – Pince, dolžina 16,7 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 16,7 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 

16,5 km. 

V letu 2012 je potekala odprava pomanjkljivosti, urejala se je upravno pravna dokumentacija 

(pregled PID, POV in BCP dokumentacije), pridobivala so se končna poročila in dokazila, 

zaključevale in potrjevale so se gradbene knjige, pripravljali so se končni obračuni. Vzporedno 

je potekala priprava dokumentacije za arhiviranje, odprava pomanjkljivosti v garancijski dobi, 
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priprava protokolov za predajo v upravljanje in vzdrževanje ter izvedba predpisanih 

monitoringov po končani gradnji. 

 

Štajerski krak 

 

(I.B4.2) Priključek Ljubečna, dolžina 2,0 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 2,0 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 1,9 

km. 

V letu 2012 so se izvajala poizkopavalna dela na arheoloških najdiščih Leskovec in Leskovec 2. 

 

(I.B6.2) VRANSKO – BLAGOVICA: Trojane – Blagovica, dolžina 8,2 km 

V letu 2012 se je vršila ureditev pravno premoženjskih razmerij ter najem podporne konstrukcije 

glavnega predora Trojane. 

 

Gorenjski krak 

 

(I.E1) VRBA – PERAČICA dolžina 10,0 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,0 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 

9,8 km. 

V letu 2012 je potekala izvedba dokončne zemljiško knjižne ureditve ter v začetku leta 2012 je 

bil izveden končni obračun. 

 

(I.E4) NAKLO – KRANJ, dolžina 8,7 km 

V letu 2012 se je vršila ureditev dokončnih pravno premoženjskih ureditev ter rušenje objektov 

Cegelnica. 

 

Dolenjski krak 

 

(I.F2) VIŠNJA GORA – BIČ, dolžina 11,2 km 

V letu 2012 se je vršila ureditev dokončnih pravno premoženjskih ureditev ter izvedeni so bili 

poračuni na pogodbi za projektiranje krožišča Ivančna Gorica. 

 

(I.F4.1) HRASTJE – KRONOVO: Hrastje – Lešnica, dolžina 7,8 km 

V letu 2012 so se končala dela na novogradnji dela Ljubljanske ceste, izvedel se je prevzem del 

in obračun izvedenih del. 

 

(I.F4.2) HRASTJE – KRONOVO: Lešnica – Kronovo, dolžina 5,5 km 

V letu 2012 so se odpravile pomanjkljivosti na viaduktih in izvedel končni obračun na pogodbi 

izgradnja viaduktov Jelše, Dobovo in Toplica. Izvajali so se monitoringi v času obratovanja, 

dokončna odmera zemljišč ter urejanje premoženjsko pravnih zadev. Na podlagi sporazuma o 

izvedbi del, vezanih na viadukt Jelše, so bili poplačani stroški izdelave mnenja odškodninskega 

zahtevka izvajalca. Izvajala so se tudi poizkopovalna arheološka dela. 

 

(I.F5) KRONOVO – SMEDNIK, dolžina 9,2 km 

V letu 2012 se je izvedel poračun del po pogodbi za gradbena dela na odseku Kronovo – 

Dobruška vas. Potekalo je urejanje premoženjsko pravnih zadev. 
 

(I.F6) SMEDNIK – KRŠKA VAS, dolžina 17,6 km 

V letu 2012 je potekalo spremljanje objektov v garancijski dobi, urejale so se premoženjsko 

pravne zadeve, pripravljen in recenziran je bil projekt za dostopno pot skozi Krakovski gozd. 
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((I.F7) KRŠKA VAS – OBREŽJE, dolžina 12,3 km 

V letu 2012 se je izvedla pasivna zaščita na stanovanjskih objektih, izvedlo se je rušenje 

objektov in končni obračun obeh pogodb, izvedel se je končni obračun za dela po pogodbi 

Izvajanje zunanje kontrole kakovosti na vzporednih cestah Čatež ob Savi – Obrežje. Izvajali so 

se pregledi pred iztekom garancije, dokončna odmera zemljišč ter urejanje premoženjsko 

pravnih zadev. 
 

Podravski krak 
 

(I.G3.1) HAJDINA – ORMOŽ: Hajdina – Ptuj, dolžina 2,3 km 

V letu 2012 je bil zgrajen priključni daljnovod za TP Trate. Vršila se je ureditev dokončnih 

pravno premoženjskih razmerij ter potekalo je spremljanje objekta v garancijski dobi. 
 

 

Odseki zgrajeni v obdobju od leta 1994 do leta 2008, na katerih se je v letu 2012 vršila samo 

ureditev dokončnih pravno premoženjskih razmerij: 

- Šentilj - Pesnica 

- Pesnica – Slivnica: Ptujska cesta – Slivnica 

- Pesnica – Slivnica: HC 2B 

- Fram – Slivnica – BDC 

- Hoče – Arja vas 

- Priključek Lopata 

- Arja vas - Vransko 

- Vransko – Blagovica: Vransko – Trojane 

- Blagovica – Šentjakob: Krtina – Šentjakob 

- Zadobrova – Tomačevo 

- Šentjakob – Malence 

- Dane - Fernetiči 

- Divača - Kozina 

- Kozina – Klanec: od km 6,7 do km 7,5 

- Klanec – Ankaran: Socerb – Srmin 

- Srmin – Škofije 

- Vipava - Selo 

- Selo – Šempeter 

- Bič – Hrastje: Korenitka – Pluska 

- Sl. Bistrica– Hajdina: Rekonstrukcija Slov. Bistrica - Pragersko 
 

 

Odseki zgrajeni pred letom 1994 

V letu 2012 se je vršila ureditev dokončnih pravno premoženjskih razmerij na naslednjih odsekih: 

- Kozarje – Malence 

- Koseze – Kozarje 

- Kozarje – Vrhnika 

- Šempeter – Vrtojba 

- Hrušica – Vrba 

- Ljubljana – Naklo 

- Šmarje Sap – Višnja Gora 
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3.5. OSTALE POSTAVKE 

 

V letu 2012 so se v sklopu ostalih postavk izvajala dela na naslednjih investicijah: 

 

Podatki v tabeli so prikazani z DDV in ne vključujejo stroškov inženirja ter stroškov financiranja. 

 
 

 

V letu 2012 je bila na osnovi že sklenjenega sporazuma v letu 2010 podpisana in realizirana gradbena 

pogodba za izvedbo ukrepov na voziščnih konstrukcijah državnih in regionalnih cest zaradi povečanih 

obremenitev v času gradnje AC odseka Beltinci – Lendava 2. sklop, ki zajema 5 odsekov. 

 

 

V letu 2012 je bila predvidena gradnja počivališča za težka tovorna vozila Murska Sobota na 

avtocestnem odseku Vučja vas – Beltinci, ki pa ni bila realizirana zaradi dolgotrajnega postopka 

izvedbe javnega naročila, zaradi česar v letu 2012 ni bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo 

del. Vzporedno je potekal izbor izvajalca za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, ki v letu 2012 prav 

tako ni bil zaključen. Na oskrbnem centru Grabonoš je v letu 2012 potekalo spremljanje objekta v 

garancijski dobi. 

 

 

V letu 2012 je bila za skupino projektov »Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih 

odsekih RS« pripravljena in oddana vloga za kohezijska sredstva in v novembru 2012 je bila prejeta 

Odločba o dodelitvi sredstev. V okviru teh projektov je bila zaključena izdelava projektne 

dokumentacije, posebnih strokovnih podlag, za izvedbo protihrupnih ograj za avtocestne odseke 

Unec-Postojna, Dramlje-Celje in Celje-Arja vas. Izdelane so bile strokovne ocene vplivov na okolje, 

študije upravičenosti, predinvesticijska zasnova, investicijski programi za vseh pet avtocestnih 

odsekov ter pripravljen in objavljen razpis za gradnjo protihrupnih ograj na odseku Brezovica-Vrhnika, 

ki pa zaradi pritožb k izboru izvajalca do konca leta 2012 ni bil zaključen, zaradi česar se predvidena 

gradnja protihrupnih ograj na odseku Brezovica-Vrhnika v letu 2012 ni začela. 

 

 

V letu 2012 je bilo realizirano plačilo dodatnih in več del pri izdelavi projektno tehnične dokumantacije 

PGD/PZI. 

 

v EUR

3.5.1. Rehabilitacije državnih cest 1.659.165

3.5.2. Ureditev parkirišč za težka tovorna vozila v V. evropskem prometnem koridorju 8.914

3.5.3. Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju 383.295

3.5.4. Izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja 96.292

3.5.5. Ukrepi ob izteku garancijske dobe 299.213

3.5.6. Izpostava ACB baze Hrušica 2.038.304

3.5.7. Predor Golovec 10.236

3.5. SKUPAJ OSTALE POSTAVKE 4.495.419

OSTALE POSTAVKE
Realizacija 

v 2012

Številka  

poglavja
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V letu 2012 se je izvedel razpis za izvedbo sanacije drenažnih asfaltov ter dodatnih ukrepov odvodnje 

na mestih vijačenj na avtocestnem odseku Krška vas – Obrežje. Po sklenitvi pogodbe je bila izvedena 

sanacija treh vijačenj od predvidenih 16 ukrepov, pripravljen razpis ter oddana in izvedena dela za 

sanacijo zgornjega ustroja na viaduktu Čatež. Poleg tega je bil izveden postopek za pridobitev 

izvajalca del za izvedbo sanacije zunanjih kablov na viaduktu Ivančna Gorica, delno je bila sanacija 

tudi izvedena. 

 

 

V letu 2012 je bila zgrajena izpostava ACB Hrušica v Podtaboru. V oktobru je bil uspešno opravljen 

tehnični pregled in objekt je bil predan v uporabo. 

 

 

V letu 2012 ni bilo naročeno projektiranje predora po novih predpisih in standardih, kot je bilo 

predvideno. Naročen je bil izračun vrednosti del iz naslova garancije za odpravo napak v garancijski 

dobi in opravljen razgovor s predstavniki zavarovalnice, ki je izdala garancijo. 

 

 

IV. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU 

AVTOCESTNEGA PROGRAMA 

V okviru Nacionalnega programa izgradnje avtocest se je v letu 2012 nadaljevala izgradnja nekaterih 

navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na V. in X. koridor. 

 

V skladu z ZDARS-1 DARS d.d. nadaljuje z gradnjo avtocestnih odsekov, ki so se pričeli graditi pred 

uveljavitvijo tega zakona, v skladu s Pogodbo o izvajanju naročila. 

 

Podatki v tabeli so zaradi primerljivosti z NPIA prikazani z DDV in ne vključujejo stroškov inženirja ter 

stroškov financiranja. 

 
 

(I.2.1) SEVERNA MAGISTRALA CELJE: Rekonstrukcija Mariborske ceste, dolžina 2,9 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 2,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 3,0 km. 

V letu 2012 se je izvajala dokončna odmera zemljišč. 

 

(I.3.1) ŽELODNIK – VODICE: Želodnik – Mengeš z obvoznico, dolžina 10,0 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,0 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 10,9 km. 

V letu 2012 je potekalo zaključevanje del, odprava pomanjkljivosti na dveh tretjinah dolžine obvoznice 

Mengeš. Zaradi nepridobljenih zemljišč za severni del obvoznice, še ni bilo pridobljeno gradbeno 

dovoljenje. 

 

v EUR

I.2 I.2.1 Severna Magistrala Celje Rekonstrukcija Mariborske ceste 239

I.3.1 Želodnik - Mengeš z obvoznico 1.158.545

I.3.2 Mengeš - Žeje 22.397

I.4 I.4.2 Koper - Šmarje - Dragonja križišče Slavček - križišče Tomos 34

1.181.214SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE

Realizacija 

v 2012

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11

Postavka/odsek Pododsek

I.3 Želodnik - Vodice
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(I.3.2) ŽELODNIK – VODICE: Mengeš – Žeje, dolžina 4,2 km 

Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 4,2 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 3,5 km. 

V letu 2012 se je vršila ureditev dokončnih pravno premoženjskih razmerij. 

 

(I.4.2) KOPER – ŠMARJE – DRAGONJA: križišča Slavček – križišče Tomos, dolžina 1,0 km 

V letu 2012 se je vršila ureditev dokončnih pravno premoženjskih razmerij. 

 

 

V. OBNAVLJANJE AVTOCEST 

Investicije v obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste so v letu 2012 znašale: 

Številka 
poglavja 

 Vrsta obnov avtocest 
Realizacija 2012 

brez DDV z DDV 

5.1. Gradbena dela pri obnavljanju avtocest 24.138.690 28.901.791 

5.2. Elektro strojna dela in ITS 3.287.716 3.881.422 

5.3. Izboljšanje prometne varnosti 698.845 838.613 

 V. SKUPAJ OBNAVLJANJE AVTOCEST 28.125.251 33.621.826 

Podatki v tabeli ne vključujejo stroškov inženirja ter stroškov financiranja. Zaradi primerljivosti z NPIA 

so prikazane tudi vrednosti z vključenim DDV. 
 

5.1. GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST 
 

V letu 2012 se je nadaljevalo z obnavljanjem vozišč in objektov najstarejših avtocestnih odsekov, 

hkrati pa so se izvajale naložbe na celotnem avtocestnem omrežju. Pregled po posameznih skupinah 

del je razviden iz preglednice. 

Številka 
poglavja 

 Vrsta gradbenih del pri obnavljanju avtocest 
Realizacija 

2012 

5.1.1. Investicijsko obnavljanje vozišč 25.140.402 

5.1.2. Investicijsko obnavljanje objektov 1.798.516 

5.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav 771.052 

5.1.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte 354.534 

5.1.5 Postavitev zapor 322.838 

5.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest 514.448 

 5.1. SKUPAJ GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST 28.901.791 

Podatki v tabeli so zaradi primerljivosti z NPIA prikazani z DDV in ne vključujejo stroškov inženirja ter 

stroškov financiranja. 

 

Na postavki gradbena dela pri obnavljanju avtocest je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

28.901.791 EUR. 

 

 

 

Obnove vozišč avtocest so potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in sicer 

tam, kjer so bili v postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI 

(Modificirani Švicarski Indeks) označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so torej najbolj dotrajani. Izbrani 

odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči 

(dTIMS_CT), ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč. 
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Investicijsko obnavljanje vozišč se je izvajalo na naslednjih odsekih, razdeljenih po krakih: 

 

- Primorski krak na območju ACB Postojna na delih odsekov Unec – Postojna – Razdrto in na 

območju ACB Kozina na delih odsekov Gabrk – Sežana V – Sežana Z. 

Na primorskem kraku je bilo v letu 2012 realizirano 6.057.393 EUR. 

 

- Štajerski krak na območju ACB Slovenske Konjice na delih odseka Dramlje – Celje, na 

območju ACB Maribor na delih odseka Šentilj – Pesnica, na območju ACB Vransko na delih 

odsekov Šentrupert – Vransko – Trojane.  

Na štajerskem kraku je bilo v letu 2012 realizirano 12.716.279 EUR. 

 

- Na območju ACB Ljubljana na odseku Ljubljana (Celovška – Koseze). 

Na območju PE Ljubljana je bilo v letu 2012 realizirano 4.779.293 EUR. 

 

- Na celotnem omrežju so se izvajala manjša investicijska vzdrževalna dela vozišč. 

Na celotnem omrežju je bilo v letu 2012 realizirano 1.587.436 EUR. 

 

Na celotni postavki investicijsko obnavljanje vozišč je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

25.140.402 EUR. 

 

 

V prilogi 1 je seznam odsekov z njihovimi dolžinami, na katerih so se v letu 2012 izvedla večja 

obnovitvena dela. 

 

 

 

Obnove avtocestnih objektov so potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja, in 

sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo 

varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa, ali pa je popravilo 

posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije), da se prepreči 

nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je bil na podlagi rednih in glavnih 

pregledov izdelan prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru objektov se izvajajo tudi 

obnovitvena dela v predorih. 

 

Obnove objektov, ki so vključevale celovito ali delno sanacijo objektov (npr. zamenjava dilatacij, 

zamenjava hidroizolacije in asfaltov, obnova stebrov…) so se izvajale na naslednjih AC odsekih, 

razdeljeno po krakih: 

 

- Gorenjski krak na območju ACB Hrušica na delih odseka Lipce – Lesce se je nadaljevala 

obnova viadukta Moste po zimski prekinitvi ter obnova barvnega premaza v predoru 

Karavanke. 

Na gorenjskem kraku je bilo v letu 2012 realizirano 1.537.071 EUR. 

 

- Primorski krak na območju ACB Postojna je potekala obnova nadvoza VA0185 na priključku 

Postojna, vendar je bila pogodba zaradi stečaja izvajalca prekinjena. Na območju ACB Kozina 

je bilo izvedenih nekaj manjših del. 

Na primorskem kraku je bilo v letu 2012 realizirano 214.141 EUR. 

 

- Na območju ACB Ljubljana je bilo izvedenih nekaj manjših del. V letu 2012 je bilo realizirano 

47.304 EUR. 

 

- Na območju celotnega omrežja so se zaključevale pretekle pogodbe. 
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Na celotni postavki investicijsko obnavljanje objektov je bila skupna fakturirana realizacija v letu 

2012 1.798.516 EUR. 

 

 

 

Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del 

avtocest. Obnove so se izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. 

 

Izvedena so bila naslednja dela: 

- ureditev priključkov Fram in Dramlje ter rušenje ostankov cestninskih postaj, 

- zamenjava varovalnih ograj na območju ACB Ljubljana, 

- zamenjava kabin na cestninski postaji Hrušica, 

- sanacija brežin. 

  

Na postavki investicijsko obnavljanje objektov in drugih naprav je bila skupna fakturirana 

realizacija v letu 2012 771.052 EUR. 

 

 

 

V okviru investicijskih naložb v vozišča in objekte so se izvedla naslednja dela: 

- dokončanje pilotne stene in sanacija nasipa Pletovarje, 

- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja in vodovodnega priključka na počivališču 

Povodje, 

- sanacija vkopne brežine Pogorišča ter sanacija vkopne brežine za počivališčem Starine. 

 

Na postavki investicijske naložbe v vozišča in objekte je bila skupna fakturirana realizacija v letu 

2012 354.534 EUR. 

 

 

 

V okviru postavke so se postavljale zapore prometa na odsekih, na katerih so se izvajala obnovitvena 

dela. Navedena vrednost vključuje postavitev zapor za izvedbo gradbenih in elektrostrojnih 

obnovitvenih del. Na postavki postavitev zapor je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

322.838 EUR. 

 

 

 

Na postavki predhodna dela pri obnavljanju avtocest je zajeta izdelava obsežne projektne in 

investicijske dokumentacije ter zagotavljanje zunanje kontrole in koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu. 

 

V letu 2012 je znašala skupna fakturirana realizacija 514.448 EUR.  

 

 

Na postavki gradbena dela pri obnavljanju avtocest je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

28.901.791 EUR. 
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5.2. ELEKTRO-STROJNA DELA IN ITS 

 

Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja, povečanje prometne varnosti in 

opremljanje avtocest v skladu z novimi predpisi (direktivami) in zakonodajo so bila v letu 2012 izvršena 

naslednja obnovitvena in naložbena dela: 

Številka 
poglavja 

 Vrsta elektro-strojnih del in ITS 
Realizacija 2012 

brez DDV z DDV 

5.2.1. Obnove elektro-strojne opreme in ITS 1.279.540 1.471.611 

5.2.2. Investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS 389.414 467.296 

5.2.3. Naložbe v izgradnjo SNVP 30.000 36.000 

5.2.4. Naložbe v nadzorne centre (regionalni nadzorni centri, glavni nadzorni center) 71.691 86.029 

5.2.5. Izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov 81.480 97.776 

5.2.6. Predhodna dela za elektro-strojna dela in ITS 1.435.591 1.722.710 

 5.2. SKUPAJ ELEKTRO STROJNA DELA IN ITS 3.287.716 3.881.422 

Podatki v tabeli ne vključujejo stroškov inženirja ter stroškov financiranja. Zaradi primerljivosti z NPIA 

so prikazane tudi vrednosti z vključenim DDV. 

 

 

 

Na postavki obnove elektro-strojne opreme in ITS so se izvedla naslednja dela: 

- v predoru Karavanke in izven predora je bila dokončana obnova hidrantnega omrežja ter 

izgradnja črpališča za zagotavljanje požarne vode, 

- z aneksom so bila poplačana dodatna dela pri nadgradnji nadzorno krmilnega sistema 

predora Karavanke, 

- na več lokacijah bila zaključena nadgradnja obstoječih cestno vremenskih postaj (sklop 1,2 in 

3), 

- zaključena je bila dobava in vgradnja merilnikov ogljikovega monoksida in vidljivosti ter 

merilnikov vzdolžne hitrosti zraka v predorih Ločica in Jasovnik, 

- predor Golovec je bil opremljen s svetilnimi in foto-luminiscenčnimi tablami za označevanje 

ubežnih poti ter testnim sistemom za zaznavanje incidentov. Dela v predorih so skladna z 

zahtevami Direktive 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih 

zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju daljše od 500m. 

 

Na postavki obnove elektro-strojne opreme in ITS je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

1.471.611 EUR. 

 

 

 

Na postavki investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS so se izvedla naslednja dela: 

- izvedena je bila 12-urna točkovna napoved temperature in stanja cestišča v Cestno vremenski 

informacijski sistem DARS, 

- izvedena je bila ureditev cestne razsvetljave priključka Celje center ter v okviru obnove 

vozišča tudi cestna razsvetljava na odseku Celovška – Koseze, 

- zaključena je bila izvedba električnega priključka in razsvetljave počivališča Povodje (vzhod in 

zahod). 

 

Na postavki investicijske naložbe v elektro-strojno opremo in ITS je bila skupna fakturirana realizacija 

v letu 2012 467.296 EUR. 
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Na postavki naložbe v izgradnjo SNVP so se izvedla naslednja dela: 

- z instalacijo dodatnih mikrovalovnih detektorjev je bila zaključena manjša nadgradnja SNVP 

na odsekih Klanec – Ankaran, Vransko – Blagovica in na zahodni ljubljanski obvoznici,  

- na odsekih Ljubljana – Koper ter Razdrto – Vrtojba je bila izvedena manjša nadgradnja SNVP 

za enovito vodenje prometa v primeru burje, 

- priključek Brdo je bil opremljen s pol-portalom SPISpp za obveščanje voznikov o razmerah v 

prometu. 

 

Na postavki naložbe v izgradnjo SNVP je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 36.000 EUR. 

 

 

 

Na postavki naložbe v nadzorne centre (regionalni nadzorni centri, glavni nadzorni center) so se 

izvedla naslednja dela: 

- V Regionalnih nadzornih centrih Ljubljana (Dragomelj) in Vransko je bila dokončana 

nadgradnja SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition) za upravljanje predorov. 

 

Na postavki naložbe v nadzorne centre (regionalni nadzorni centri, glavni nadzorni center) je bila 

skupna fakturirana realizacija v letu 2012 86.344 EUR. 

 

 

 

Na postavki izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov so se izvedla 

naslednja dela: 

- izvedena je bila podpora projektne pisarne aktivnostim projekta EasyWay in opravljena ex-

ante evalvacija renovacije ITS sistemov predora Karavanke. 

 

Na postavki izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov je bila skupna 

fakturirana realizacija v letu 2012 98.192 EUR. 

 

 

 

Na postavki predhodna dela za elektro-strojna dela in ITS so se izvedla naslednja dela: 

- izdelane so bile baze podatkov komunalnih vodov gospodarske javne infrastrukture in vpis v 

uradne evidence gospodarske javne infrastrukture, 

- izvedeno je bilo noveliranje in vodenje podatkovnih slojev gospodarske javne infrastrukture z 

informacijskim sistemov PISGI, 

- izvedeno je bilo barvno aero-snemanje in izdelava digitalnih orto-foto načrtov v merilu 1:1000, 

- v izdelavi oz zaključevanju je bila izdelava in/ali recenzija projektno tehnične dokumentacije za 

nadaljnja načrtovana obnovitvena dela ter izdelava študij, analiz, strokovnih podlag in 

algoritmov za nadgradnjo avtomatskega krmiljenja prezračevalnih predorov, strokovnih mnenj 

in dopolnitev navodil. 

 

Na postavki predhodna dela za elektro-strojna dela in ITS je bila skupna fakturirana realizacija v letu 

2012 1.722.710 EUR. 

 

 

V letu 2012 je bila skupna fakturirana realizacija na postavki Elektro-strojna dela in ITS 3.881.422 

EUR. 
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5.3. IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI 

 

Aktivnosti v letu 2012 so bile in bodo tudi v prihodnje usmerjene predvsem v naslednja področja: 

- sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov, ki bodo omogočali učinkovito izvajanje zakonskih 

določil in ukrepov, za zavarovanje prometno nevarnih mest (po sprejetju zakona o cestah je 

potrebno novelirati skoraj vse pravilnike), 

- tekoče izvajanje ukrepov, ki jih predpisuje Direktiva o varnostni cestne infrastrukture 

(2008/96/ES): 

• izdelava ocene učinka na varnost v prometu za priključek tretje razvojne osi, 

• preverjanje varnosti v prometu za izdelano projektno dokumentacijo PGD Draženci - 

Gruškovje, 

• izvedba pregledov varnosti ceste Dramlje-Šentrupert, 

- na podlagi v letu 2011 pregledanih odsekov avtocest in hitrih cest ter popisanih pomanjkljivosti 

oz. evidentiranih ukrepov, se je pričelo izvajanje ukrepov, ki bodo imeli pozitiven učinek na 

izboljšanje prometne varnosti: 

• sprememba prometne signalizacije,  

• postavitev dodatnih varnostnih ograj in naletnih mehov,  

• izdelava projektne dokumentacije in študij za gradbene ukrepe, 

- nadaljevanje programa EuroRAP, ki na podlagi mednarodnih izkušenj omogoča identifikacijo 

prometno nevarnih odsekov. V okviru programa so že bili pregledani prvi odseki. Za preglede, 

ki so se začeli opravljati v letu 2011 kot pilotni projekt, sta se v 2012 pripravljali oprema vozila 

in programska oprema, 

- vgrajevanje nove, sodobnejše prometne signalizacije in prometne opreme, ki bo zagotavljala 

doslednejše upoštevanje pravil cestnega prometa in preprečevala najtežje prometne nesreče. 

S tem namenom je bila v letu 2011 kupljena nova strojna oprema za izvajanje trajnejših – 

debeloslojnih označb, ki bodo z možnimi dodatnimi učinki zagotavljale boljšo opaznost in ob 

vožnji preko njih z zvočnimi efekti opozarjale voznika na nevarnost. V letu 2012 so se dela na 

posameznih odsekih že začela. 

 

V letu 2012 je bila skupna fakturirana realizacija za naloge na področju izboljšanja prometne naloge 

838.613 EUR. Realizacija je zaradi primerljivosti z NPIA prikazana z DDV in ne vključuje stroškov 

inženirja ter stroškov financiranja. 
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VI. NOV CESTNINSKI SISTEM 

Preureditev obstoječih cestninskih postaj 

V letu 2012 so bile izdelane projektne dokumentacije PZI za preureditev vinjetnih stez za vzpostavitev 

prostega prometnega toka na čelnih cestninskih postajah Torovo, Videž, Dob, Drnovo, Kompolje in 

Tepanje. 

V letu 2012 so bila v celoti izvedena dela za preureditev čelne cestninske postaje Torovo in čelne 

cestninske postaje Videž. 

 

Na postavki Preureditev obstoječih cestninskih postaj je bila skupna fakturirana realizacija v letu 2012 

666.218 EUR. Realizacija je zaradi primerljivosti z NPIA prikazana z DDV in ne vključuje stroškov 

inženirja ter stroškov financiranja. 

 

Vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja 

8. marca 2012 je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je DARS d.d. naložila ustavitev vseh aktivnosti, 

povezanih z uvedbo novega cestninskega sistema. Vlada RS je nato 7. junija sprejela sklep, s katerim 

sta bila MzIP in DARS d.d. zadolžena za vzpostavitev ECS v PPT za vozila, katerih največja dovoljena 

masa presega 3,5 t. Na podlagi sprejetega sklepa je potekala priprava koncepta cestninjenja težkih 

tovornih vozil, priprava novele investicijskega programa ter priprava razpisne dokumentacije. 

 

Na postavki Vzpostavitev elektronskega sistema cestninjenja je bila skupna fakturirana realizacija v 

letu 2012 162.279 EUR. Realizacija je zaradi primerljivosti z NPIA prikazana z DDV in ne vključuje 

stroškov inženirja ter stroškov financiranja. 

 

VII. STROŠKI FINANCIRANJA 

Stroški financiranja (obresti za kredite v času gradnje posameznega avtocestnega odseka do predaje 

avtocestnega odseka v promet, ki so vključeni v investicijsko vrednost odsek) v letu 2012 so znašali 

2.444.907,02 EUR. 

 

 

VIII. OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO 

GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI) 

Obveznosti iz zadolževanja (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice) so v letu 2012 dosegle vrednost 

174.518.490 EUR.  

Od skupnih obveznosti iz zadolževanja je bilo: 

- 103.550.701 EUR za odplačilo glavnic; 

- 70.967.789 EUR za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani 

prometu). 

 

 

IX. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA 

Na podlagi 4. člena ZDARS-1 in pogodbe o izvajanju naročila DARS d. d. opravlja naloge, povezane s 

prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin za potrebe 

gradnje avtocest. DARS d. d. opravlja te posle kot posle za tuj račun in za opravljene storitve 

evidentira terjatve do RS. Sredstva za te posle se v skladu z 10. členom ZDARS-1 zagotavljajo v 

proračunu RS. V letu 2012 sta RS in DARS d. d. sklenila Pogodbo o izvajanja naročila na podlagi 4. 

člena ZDARS-1 ter letno izvedbeno pogodbo, ki je podrobneje urejala medsebojna razmerja v letu 

2012. V izvedbeni pogodbi za leto 2012 so opredeljeni vsebina ter predvidena vrednost opravljenih 
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del, nadomestilo DARS d. d. za opravljene naloge ter dinamika zaračunavanja in plačevanja storitev, 

zajetih s pogodbo. 
 

DARS d. d. je na podlagi letne izvedbene pogodbe za leto 2012 upravičen do nadomestila, ki je 

skladno z dejansko opravljenim številom ur. Stroški za opravljene naloge, ki nastanejo iz odnosa do 

tretjih oseb, v celoti bremenijo RS in jih DARS d. d. prefakturira RS. DARS d. d. kot prihodek od 

dejavnosti prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest v prostor ter pridobivanja nepremičnin za 

potrebe gradnje avtocest izkazuje nadomestilo po Pogodbi o izvajanju naročila, ki ga RS priznava 

DARS d. d. za opravljanje naročila. Družba kot strošek dejavnosti izkazuje celotne stroške Službe za 

prostorsko načrtovanje in stroške materiala, storitev, dela in amortizacije sredstev Pravne službe (39 

odstotkov), Financ in računovodstva (šest odstotkov) in Službe za načrtovanje, razvoj ter 

gospodarjenje z vozišči (11 odstotkov). Stroškov storitev Pravne službe družba ne prišteva med 

stroške dejavnosti, saj so stroški storitev, povezani s pridobivanjem nepremičnin (cenilci, notarji, 

geodeti ipd.), stroški RS in jih družba v celoti zaračunava naročniku. 

 

 

X. VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IZVAJANJA 

NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V 

REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2012 

Financiranje gradnje in obnavljanja avtocest se je, poleg novega Zakona o DARS (ZDARS-1), v letu 

2012 odvijalo na podlagi Poslovnega načrta DARS d.d. za leto 2012. 
 

ZDARS-1 je pomembno spremenil dosedanja razmerja med DARS d.d. in Republiko Slovenijo. Z 

novim ZDARS-1 je DARS d.d. v celoti prevzel financiranje graditve in obnov avtocest ter hitrih cest.  
 

Viri so se v letu 2012 zagotavljali iz lastnih sredstev DARS d.d. ter iz drugih virov (evropska sredstva). 
 

V preglednici so prikazani viri sredstev za financiranje Investicijskega načrta DARS d.d. 2012. 

Viri sredstev planirano realizirano 
odstotek 

realizacije 

strukturni 

delež 

 (v EUR) (v EUR)   

1. Lastna sredstva (sredstva DARS d.d. in drugi viri) 2.400.000 74.488.056 3.104% 99% 

2. Evropska sredstva 1.834.000 1.084.339 59% 1% 

3. Zadolževanje na podlagi zakona (Uradni list št. 97/2010) 51.425.000 0 0 - 

4. Dodatno zadolževanje 51.087.000 0 0 - 

SKUPAJ 106.746.000 75.572.395 71% 100% 

 

V letu 2012 DARS d.d. za financiranje graditve in obnov avtocest in hitrih cest ni prejel namenskih 

sredstev iz proračuna RS. DARS d.d. je v letu 2012 iz projekta TEN-T prejel 1.084.339 EUR. 

 

DARS d.d. v letu 2012 ni najel novega kredita za financiranje gradnje avtocest. 

 

Na osnovi 4. člena ZDARS-1 DARS d.d. v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja tudi naloge 

povezane s pripravo prostorske dokumentacije in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem 

nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest. Sredstva za te naloge se v skladu z 10. členom ZDARS-1 

zagotavljajo v proračunu RS. 

 

Za izvedbo teh nalog je DARS d.d. prejel iz proračuna RS za leto 2012 skupaj 1.916.832 EUR, od 

tega 1.478.352 EUR za naloge izvedene v letu 2011 in 438.480 EUR za naloge izvedene v letu 2012. 
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XI. POVZETEK FAKTURIRANE REALIZACIJE V LETU 2012 

V spodnji tabeli je prikazana realizacija vrednosti gradenj in obnov avtocest v letu 2012. 

 
 

Vrednosti iz zgornje tabele predstavljajo nabavno vrednost investicij v poslovnih knjigah DARS d.d., 

razen stroškov prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor ter pridobivanja nepremičnin za 

potrebe izgradnje avtocest, saj le te DARS d.d. izvaja v imenu in za račun RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v EUR (brez DDV)

POGLAVJE POSTAVKA
Pridobivanje 

zemljišč *

Prostorsko 

načrtovanje *

Realizacija brez 

pridobivanja zemljišč, 

prostorskega 

načrtovanja, stroškov 

financiranja, stroškov 

inženirja

Stroški 

financiranja

Stroški 

inženirja za 

gradnjo in 

obnove

Skupaj 

realizacija

II.
PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODKUPI 

ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN
34.383 1.415.552 3.280.242 0 381.907 5.112.084

KLANEC - ANKARAN: Navezava na Luko Koper II. faza 2.850 0 0 0 0 2.850

KOPER - IZOLA 54.793 0 21.807.376 1.862.107 979.868 24.704.143

ŠENTVID - KOSEZE: Šentvid - Koseze 223.633 0 40.961 0 299.047 563.641

ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA: Ploščad BS Cikava 50.420 0 1.810.841 0 73.588 1.934.849

HAJDINA - ORMOŽ: Gorišnica - Ormož 5.185 0 35.556 582.800 169.610 793.151

3.2. NADALJEVANJE GRADNJE 336.881 0 23.694.733 2.444.907 1.522.113 27.998.634

PESNICA - SLIVNICA: Pesnica - Zrkovska cesta 7.088 0 466.686 0 63.745 537.519

PESNICA - SLIVNICA: Zrkovska cesta - Ptujska cesta 72.521 0 10.790 0 60.807 144.117

PESNICA - SLIVNICA: Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 194.025 0 2.387 0 4.426 200.838

KLANEC - ANKARAN: Navezava na Luko Koper, I. faza 10.423 0 610.457 0 17.985 638.866

RAZDRTO - VIPAVA: Rebernice 29.915 0 181.418 0 137.340 348.673

PERAČICA - PODTABOR 924 0 163.575 0 28.464 192.963

BIČ - HRASTJE: Pluska - Ponikve 2.835 0 2.728.751 0 50.391 2.781.977

BIČ - HRASTJE: Ponikve - Hrastje 84.252 0 2.092.782 0 214.434 2.391.468

SLIVNICA - GRUŠKOVJE: Slivnica - Draženci 31.435 0 71.556 0 102.093 205.084

Draženci - Gruškovje: pododsek MMP Gruškovje - državna meja 9.266 0 0 0 57.061 66.328

3.3.
ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH PREDANIH PROMETU V LETIH 

2009, 2010 IN 2011
442.683 0 6.328.404 0 736.746 7.507.833

3.4.
ZAKLJUČNA DELA NA AVTOCESTAH PREDANIH PROMETU DO 

VKLJUČNO 2008
911.624 0 1.755.554 0 696.118 3.363.296

Izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja 35.171 0 61.121 0 0 96.292

Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju 0 0 319.419 0 114.674 434.093

Ukrepi ob izteku garancijske dobe 0 0 249.344 0 0 249.344

Izpostava ACB baze Hrušica 0 0 1.698.587 0 2.262 1.700.849

Rehabilitacija državnih cest 0 0 1.659.165 0 0 1.659.165

Ostalo 315 11.788 8.530 0 1.159 21.793

3.5. SKUPAJ OSTALE POSTAVKE 35.486 11.788 3.996.167 0 118.095 4.161.537

ŽELODNIK - VODICE: Želodnik  - Mengeš z obvoznico 544.595 0 620.508 0 80.612 1.245.715

ŽELODNIK - VODICE: Mengeš - Žeje 500 0 21.897 0 0 22.397

Ostale navezovalne ceste 2.540 0 0 0 13.373 15.913

IV. NAVEZOVALNE CESTE* 547.635 0 642.405 0 93.984 1.284.024

5.1. Gradbena dela pri obnavljanju avtocest 0 0 24.138.690 0 749.496 24.888.186

5.2. Elektro strojna dela 0 0 3.287.716 0 122.184 3.409.900

5.3. Izboljšanje prometne varnosti 0 0 698.845 0 21.526 720.370

V. OBNAVLJANJE AVTOCEST 0 0 28.125.251 0 893.206 29.018.457

VI. NOV CESTNINSKI SISTEM 0 0 764.003 0 41.073 805.077

SKUPAJ RAZVOJ IN OBNAVLJANJE AVTOCEST 2.308.692 1.427.340 68.586.758 2.444.907 4.483.244 79.250.942

* podatki so navedeni z DDV, saj si DARS od teh nalog nima pravice odbijati vstopnega DDV.

3.2.

3.3.

3.5.

IV.
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XII. PREGLED ZGRAJENIH AVTOCEST IN DRUGIH CEST V 

LETU 2012 

 
 

V letu 2012 je bila prometu predana navezava na Mirnsko dolino, ki je del avtocestnega odseka 

Pluska – Ponikve, kateri je bil predan prometu v letu 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predvidena predaja 

prometu v letu 2012

AC druge ceste

I.G1 I.G1.1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE Slivnica - Draženci 18,9 Odsek je bil v celoti predan prometu v letu 2009.

I.2 I.2.1 Priključek Brezovica 2,0

Navezava na Mirnsko dolino

Navezava na Mirnsko dolino, ki je del

avtocestnega odseka Pluska-Ponikve, kateri je

bil predan prometu v letu 2010, je bila predana

prometu 11. 10. 2012.

20,9 0,0 0,0SKUPAJ

Odsek/Etapa
Dolžina (v km)

po Re NPIA

Dolžina (v km) 

zgrajenih odsekov v letu 2012 OPOMBE

Številka odseka po 

Resoluciji o NPIA, 

razpredelnica 11
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XIII. PREGLED PREDVIDENE PORABE PO ReNPIA IN 

REALIZACIJE V LETU 2012 

 
 

v mio EUR v EUR (z DDV)

ReNPIA  2012

v mio EUR

Realizacija 2012

 v EUR

stalne cene 

31.12.2002
tekoče cene

1 2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ODSEKE PO LETU 2012* 3,68 5.009.569

8.207

ODSEKI, NA KATERIH JE BILO V LETU 2012 PREDVIDENO NADALJEVANJE GRADNJE

Klanec - Ankaran ** Navezava na Luko Koper, II. faza 7,59 740

Koper - Izola 26.159.404

Šentvid - Koseze Šentvid - Koseze 146.185

Šmarje Sap - Višnja gora Ploščad BS Cikava 2.218.116

Hajdina - Ormož Gorišnica - Ormož 35.556

ODSEKI, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH 2009, 2010 IN 2011, NA KETERIH SE JE V LETU 2012 IZVAJALO ZAKLJUČNA DELA

Pesnica - Slivnica Pesnica - Zrkovska cesta 3,01 560.740

Pesnica - Slivnica Zrkovska cesta - Ptujska cesta 3,13 85.025

Pesnica - Slivnica Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 1,67 193.314

Klanec - Ankaran ** Navezava na Luko Koper, I. faza 740.477

Razdrto - Vipava Rebernice 218.737

Peračica - Podtabor 197.214

Bič - Hrastje Pluska - Ponikve 3.275.284

Bič - Hrastje Ponikve - Hrastje 2.591.282

Slivnica - Gruškovje Slivnica - Draženci 58,93 96.524

57,41 2.501.356

OSTALE POSTAVKE 6,11 4.495.419

Priključek Brezovica 1,45 15.332

Priključek Piran 22,14 0

GRADITEV DRŽAVNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš 4,67 1.158.545

Mengeš - Žeje 2,13 22.397

Žeje - Vodice 1,79

premoženjske zadeve 272

NOV CESTNINSKI SISTEM 15,00 828.496

40,10 33.621.826

28.901.791

3.881.422

838.613

2.444.907

9,30 6.354.601

SKUPAJ 238,11 92.979.526

* Projektna dokumentacija za odseke po letu 2012 v stolpcu ReNPIA vključuje naslednji odsek in vrednost: Jagodje - Lucija (3,68 mio EUR)

** V Resoluciji je navedena vrednost za celoten odsek in ne po posameznih etapah, zaradi česar ni možna primerjava z Resolucijo.

*** Odseki, predani v promet pred letom 2009, na katerih se je v letu 2012 izvajalo zaključna dela v stolpcu ReNPIA vključujejo naslednja odseka

   in vrednosti: Beltinci - Lendava (17,53 mio EUR) in Lendava - Pince (39,88 mio EUR)

ODSEKI, PREDANI V PROMET PRED LETOM 2009, NA KETERIH SE JE V LETU 2012 IZVAJALO 

ZAKLJUČNA DELA ***

     Izboljšanje prometne varnosti

ODKUPI ZEMLJIŠČ IN NEPREMIČNIN

NADOMESTILO ZA IZVAJANJE NAROČILA oz. STROŠEK INŽENIRJA, POTRJEVANJE 

KVALITETE, REVIZIJE, STROŠKI KOORDINIRANJA VPD

OBNAVLJANJE IN OPREMA AVTOCEST

Stroški financiranja

     Gradbena dela pri obnavljanju avtocest

     Elek tro strojna dela
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XIV. REALIZACIJA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V 

REPUBLIKI SLOVENIJI – realizacija od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2012 (tekoče cene) 

 

(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I .  O S N O V N I   P R O G R A M  -   I n v e s t i c i j e  D A R S  d. d. 

I.1. Avtoceste in hitre ceste, ki so bile sestavni del NPIA

A. POMURSKI KRAK

I.A1 MARIBOR - LENART 7,80 7,80 4.443.896,98 9.501.565,05 87.560.146,00 2.923.834,74 4.269.414,53 5.212.572,56 113.911.429,86

I.A2 LENART - BELTINCI 43,40 42,90 19.159.840,76 37.484.076,36 354.692.343,72 9.007.834,80 33.858.188,98 21.854.452,33 476.056.736,95

I.A2.1 Lenart - Sp. Senarska 7,20 7,20 4.850.862,57 5.779.931,77 55.193.007,14 429.193,63 2.336.360,40 3.741.751,51 72.331.107,02

I.A2.2 Sp. Senarska - Cogetinci 10,00 9,50 3.567.683,70 8.279.497,73 101.851.075,90 1.256.198,38 3.982.340,13 6.392.559,17 125.329.355,01

I.A2.3 Cogetinci - Vučja vas 11,60 11,60 6.839.511,83 5.937.903,94 112.739.648,80 1.266.668,88 16.062.769,11 7.632.827,74 150.479.330,30

I.A2.4 Vučja vas - Beltinci z R 353 14,60 14,60 3.901.782,66 17.486.742,92 84.908.611,88 6.055.773,91 11.476.719,34 4.087.313,91 127.916.944,62

I.A3 BELTINCI - PINCE 40,90 40,70 11.384.697,94 23.443.976,91 212.952.661,04 6.441.853,46 10.605.328,37 13.973.042,43 278.801.560,15

I.A3.1 Beltinci - Lendava: I. faza

I.A3.2 Beltinci - Lendava: II. faza

I.A3.3 Obvoznica Lendava: I. faza 6,80 6,80 411.647,16 2.044.375,82 5.296.934,50 279.360,92 86.304,81 300.044,42 8.418.667,63

I.A3.4 Lendava - Pince: I. faza

I.A3.5 Lendava - Pince: II. faza

I.A3.6 Lendava - Pince: odcep HC na MMP Dolga vas

SKUPAJ: 92,10 91,40 34.988.435,68 70.429.618,32 655.205.150,76 18.373.523,00 48.732.931,88 41.040.067,32 868.769.726,96

B. ŠTAJERSKI KRAK

I.B1 ŠENTILJ - PESNICA 9,50 9,50 160.099,35 903.649,52 30.729.608,58 2.488.022,90 917.048,50 1.633.422,20 36.831.851,05

I.B2 PESNICA - SLIVNICA 20,80 21,00 10.728.005,21 39.435.991,50 274.503.221,64 6.093.754,02 5.813.570,47 17.576.009,40 354.150.552,24

I.B2.1 Pesnica - Zrkovska cesta 6,30 6,30 5.268.324,11 8.415.911,01 158.544.997,84 2.476.584,63 936.875,22 9.649.238,88 185.291.931,69

I.B2.2 Zrkovska cesta - Ptujska cesta 4,20 4,20 1.381.005,84 6.266.923,50 57.337.463,26 680.094,45 512.417,06 3.676.050,19 69.853.954,30

I.B2.3 Ptujska cesta - Slivnica 4,10 4,10 3.986.855,27 11.992.418,60 29.376.697,91 2.598.075,35 983.791,59 1.956.209,88 50.894.048,60

I.B2.4 Nova Zrkovska cesta: km 0,00 - km 0,87 0,90 0,90 0,00 803.125,31 3.521.299,44 68.386,97 0,00 287.091,84 4.679.903,56

I.B2.5 Nova Zrkovska cesta: km 0,87 - km 3,80 2,90 2,90 86.975,72 6.654.362,82 11.024.541,02 171.879,33 2.973.874,81 944.451,76 21.856.085,46

I.B2.6 HC 2B Etapa 2,40 2,60 4.844,27 5.303.250,26 14.698.222,17 98.733,29 406.611,79 1.062.966,85 21.574.628,63

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

7.472.864,91

6.526.536,08 8.322.683,7717,40 17,40

Stroški 

financiranja

16,70 16,50 4.446.514,70 13.076.917,32 113.515.577,51 3.585.344,47 7.063.450,78

SKUPAJ

121.222.222,83

149.160.669,69

6.200.133,10

Gradnja Ostalo

2.577.148,07 3.455.572,7894.140.149,03

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I.B3 FRAM - SLIVNICA - BDC 7,00 7,00 887.374,75 5.207.758,86 29.593.356,62 1.455.475,80 868.224,94 1.460.040,90 39.472.231,87

I.B4 HOČE - ARJA VAS 47,00 47,00 954.605,60 947.252,87 71.111.815,30 514.611,17 108.476,62 4.830.277,26 78.467.038,82

I.B4.1 Priključek Lopata 4,40 3,60 872.775,17 1.469.286,16 18.796.665,99 129.949,01 0,00 992.959,50 22.261.635,83

I.B4.2 Priključek Ljubečna 2,00 1,90 764.377,08 1.182.697,82 8.726.812,91 157.839,00 136.530,53 492.909,74 11.461.167,08

I.B5 ARJA VAS - VRANSKO 20,90 20,90 1.178.392,63 12.543.871,13 76.621.979,17 796.677,25 830.595,98 3.859.572,53 95.831.088,69

I.B6 VRANSKO - BLAGOVICA 16,80 16,80 6.707.122,91 7.964.812,98 389.196.512,46 4.160.171,00 30.383.345,61 19.678.685,78 458.090.650,74

I.B6.1 Vransko - Trojane 8,60 8,60 6.611.867,80 7.930.257,87 179.512.039,72 2.934.521,26 19.972.653,89 8.704.531,40 225.665.871,94

I.B6.2 Trojane - Blagovica 8,20 8,20 95.255,11 34.555,11 209.684.472,74 1.225.649,74 10.410.691,72 10.974.154,38 232.424.778,80

I.B7 BLAGOVICA - ŠENTJAKOB 20,30 20,30 5.198.153,74 21.471.479,38 206.745.403,62 3.453.204,52 4.393.093,99 8.795.758,12 250.057.093,37

I.B7.1 Blagovica - Lukovica 6,00 6,00 45.836,26 5.913,93 66.684.950,84 73.914,71 448.740,36 2.915.416,27 70.174.772,37

I.B7.2 Lukovica - Krtina 6,20 6,20 42.616,81 253,71 65.743.833,94 64.911,42 979.558,67 1.756.563,94 68.587.738,49

I.B7.3 Krtina - Šentjakob 8,10 8,10 5.109.700,67 21.465.311,74 74.316.618,84 3.314.378,39 2.964.794,96 4.123.777,91 111.294.582,51

I.B8 ZADOBROVA - TOMAČEVO 4,30 4,30 638.150,51 3.367.192,89 26.632.416,59 4.863.302,43 1.738.258,08 1.596.387,23 38.835.707,73

I.B9 ŠENTJAKOB - MALENCE 10,70 10,70 2.387.623,14 16.880.586,95 136.961.524,40 26.213.860,23 8.581.178,54 7.446.616,64 198.471.389,90

SKUPAJ:  163,70 163,00 30.476.680,09 111.374.580,06 1.269.619.317,28 50.326.867,33 53.770.323,26 68.362.639,30 1.583.930.407,32

C. PRIMORSKI KRAK

I.C1 RAZDRTO - ČEBULOVICA* 0,00 8,80 95.131,27 206.030,16 6.996.090,32 377.265,60 0,00 1.039.417,39 8.713.934,74

I.C1.1 Priključek Razdrto 0,90 0,90 219.124,64 101.521,84 3.280.812,99 1.106,01 0,00 134.249,96 3.736.815,44

I.C2 ČEBULOVICA - DIVAČA 5,10 5,10 242.134,55 1.237.423,06 20.134.183,03 211.089,24 0,00 1.051.589,13 22.876.419,01

I.C3 DIVAČA - DANE 8,40 8,40 207.189,40 724.996,18 13.289.216,41 356.308,32 0,00 728.924,52 15.306.634,83

I.C4 DANE - FERNETIČI 3,80 3,80 468.221,21 2.252.977,49 21.083.977,37 73.256,68 330,00 1.105.125,06 24.983.887,81

I.C5 DIVAČA - KOZINA 6,70 6,70 824.806,74 1.023.523,10 25.209.483,86 227.232,84 1.160.537,73 1.197.019,51 29.642.603,78

I.C6 KOZINA - KLANEC 4,80 4,80 1.789.002,60 4.531.940,04 51.001.861,52 330.103,16 2.273.066,35 2.335.988,27 62.261.961,94

I.C6.1 Kozina - Klanec: km 6,70 - km 7,50 0,80 0,80 1.789.002,60 4.531.864,93 17.414.881,68 317.849,39 707.416,33 994.411,19 25.755.426,12

I.C6.2 Kozina - Klanec: km 7,50 - km 11,50 4,00 4,00 0,00 75,11 33.586.979,84 12.253,77 1.565.650,02 1.341.577,08 36.506.535,82

I.C7 KLANEC - ANKARAN 19,90 20,90 6.961.304,75 17.575.303,48 317.917.020,53 2.396.391,20 8.539.846,59 14.839.613,74 368.229.480,29

I.C7.1 Klanec - Socerb 4,40 4,40 0,00 0,00 69.144.809,07 157.976,68 1.876.614,00 2.287.751,37 73.467.151,12

I.C7.2 Socerb - Srmin 10,50 10,50 5.591.252,92 10.650.304,14 199.635.307,06 2.116.315,41 4.770.731,13 9.654.260,71 232.418.171,37

I.C7.3 Navezava na Luko Koper: I. faza 3,40 4,60 1.033.828,27 6.510.534,18 49.136.904,40 108.458,22 1.892.499,92 2.832.443,64 61.514.668,63

I.C7.4 Navezava na Luko Koper: II. faza 1,60 1,40 221.568,12 413.017,16 0,00 13.226,92 1,53 51.344,67 699.158,40

I.C7.5 Ploščad BS Bertoki 0,00 0,00 114.655,44 1.448,00 0,00 413,97 0,01 13.813,35 130.330,77

I.C8 SRMIN - ŠKOFIJE 2,40 2,40 593.991,80 7.801.788,67 31.796.967,51 223.939,82 109.971,93 2.456.508,17 42.983.167,90

I.C8.1 Srmin - Škofije: km 0,00 - km 1,66 0,74 0,70

I.C8.2 Srmin - Škofije: km 1,66 - km 2,40 1,66 1,70

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

Stroški 

financiranja
SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

593.991,80 7.801.788,67 31.796.967,51 223.939,82 109.971,93 2.456.508,17 42.983.167,90
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I.C9 KOPER - IZOLA 5,10 5,20 5.721.816,89 15.557.365,58 101.795.748,21 143.443,92 14.570.626,52 6.942.784,75 144.731.785,87

I.C10 IZOLA - JAGODJE 3,30 2,30 37.634,69 6.831,11 2.029.294,24 682,93 0,00 145.155,51 2.219.598,48

I.C11 JAGODJE - LUCIJA 3,90 4,40 2.757.663,78 205.205,06 0,00 32.008,40 148.123,80 660.313,14 3.803.314,18

SKUPAJ: 64,30 73,70 19.918.022,32 51.224.905,77 594.534.655,99 4.372.828,12 26.802.502,92 32.636.689,15 729.489.604,27

D. VIPAVSKI KRAK

I.D1 RAZDRTO - VIPAVA 15,80 17,10 7.353.379,38 10.870.608,92 223.991.284,49 3.972.691,07 16.795.145,19 12.902.676,81 275.885.785,86

I.D1.1 Razcep Razdrto: km 0,00 - km 1,30 1,30 1,30 397.530,25 318.175,55 8.964.658,39 72.662,49 0,00 507.648,04 10.260.674,72

I.D1.2 Rebernice 10,70 12,00 6.057.624,44 5.497.507,09 201.916.348,16 3.068.323,13 16.790.150,36 11.620.250,16 244.950.203,34

I.D1.3 Podnanos - Vipava 3,80 3,80 898.224,69 5.054.926,28 13.110.277,94 831.705,45 4.994,83 774.778,61 20.674.907,80

I.D2 VIPAVA - SELO 11,50 11,50 1.608.602,19 9.159.362,89 42.206.213,02 522.498,14 1.372.233,17 2.125.834,64 56.994.744,05

I.D3 SELO - ŠEMPETER 11,80 11,80 943.813,25 1.960.209,51 37.037.666,76 225.803,76 0,00 1.852.341,47 42.019.834,75

SKUPAJ: 39,10 40,40 9.905.794,82 21.990.181,32 303.235.164,27 4.720.992,97 18.167.378,36 16.880.852,92 374.900.364,66

E. GORENJSKI KRAK

I.E1 VRBA - PERAČICA 10,00 9,80 3.682.368,33 7.828.213,45 79.600.305,49 5.357.379,20 1.461.242,16 4.909.796,49 102.839.305,12

I.E2 PERAČICA - PODTABOR 2,40 2,40 3.018.191,11 311.787,77 54.466.394,61 136.199,71 2.379.926,06 2.435.460,80 62.747.960,06

I.E3 PODTABOR - NAKLO 4,30 4,30 1.236.472,77 2.573.163,95 29.486.754,41 258.285,79 3.579,27 1.573.050,06 35.131.306,25

I.E4 NAKLO - KRANJ 8,70 8,70 494.981,99 1.741.020,14 13.933.100,16 30.489,39 0,00 929.745,71 17.129.337,39

I.E5 ŠENTVID - KOSEZE 5,70 8,70 8.118.032,27 12.402.471,14 220.544.297,64 754.609,25 16.877.061,32 15.197.898,62 273.894.370,24

I.E5.1 Šentvid - Koseze 3,70 5,50 7.843.690,62 12.402.471,14 220.544.297,64 754.505,51 16.875.644,06 15.168.883,29 273.589.492,26

I.E5.2 Stanežiče - Brod* 2,00 3,20 274.341,65 0,00 0,00 103,74 1.417,26 29.015,33 304.877,98

SKUPAJ: 31,10 33,90 16.550.046,47 24.856.656,45 398.030.852,31 6.536.963,34 20.721.808,81 25.045.951,68 491.742.279,06

* Projekt je vključen v dodatni program ReNPIA

F. DOLENJSKI KRAK

I.F1 ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA

I.F1.1 Ploščad BS Cikava

I.F2 VIŠNJA GORA - BIČ 11,20 11,20 2.404.854,12 6.534.540,62 53.024.419,41 1.128.290,67 1.947.002,87 2.648.562,34 67.687.670,03

I.F3 BIČ - HRASTJE 22,50 22,60 15.254.110,65 20.075.171,19 232.673.995,88 2.137.494,60 8.916.416,01 14.783.571,02 293.840.759,35

I.F3.1 Bič - Korenitka 4,80 4,80 2.469.845,32 2.546.259,33 29.906.064,24 1.119.058,25 365.261,83 1.481.119,86 37.887.608,83

I.F3.2 Korenitka - Pluska 2,80 3,00 1.745.730,12 2.065.440,08 13.769.276,69 93.946,58 385.172,03 1.097.895,33 19.157.460,83

I.F3.3 Pluska - Ponikve 6,30 7,60 5.490.793,85 9.575.249,27 109.866.697,97 785.282,27 4.226.587,55 6.953.770,50 136.898.381,41

I.F3.4 Ponikve - Hrastje 8,60 7,20 5.547.741,36 5.888.222,51 79.131.956,98 139.207,50 3.939.394,60 5.250.785,33 99.897.308,28

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

247.572,6448.962,77 10,72

Stroški 

financiranja

4.151.276,390,00 0,00 499.428,81 855.408,46

SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

* V okviru uresničevanja NPIA sta bila na avtocestnem odseku Razdrto - Čebulovica zgrajena le dva viadukta (Bandera in Goli vrh), trasa avtoceste pa je bila zgrajena pred NPIA.

5.802.659,79
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I.F4 HRASTJE - KRONOVO 13,30 13,30 6.992.648,76 8.424.976,79 150.459.236,01 1.116.848,34 6.120.682,49 9.963.379,10 183.077.771,49

I.F4.1 Hrastje - Lešnica 7,80 7,80 4.320.954,26 4.430.867,92 95.368.688,69 300.020,22 1.962.516,24 6.239.073,29 112.622.120,62

I.F4.2 Lešnica - Kronovo 5,50 5,50 2.671.694,50 3.994.108,87 55.090.547,32 816.828,12 4.158.166,25 3.724.305,81 70.455.650,87

I.F5 KRONOVO - SMEDNIK 9,20 9,20 4.497.899,51 3.674.418,52 55.513.637,49 1.420.285,61 503.248,30 2.213.093,39 67.822.582,82

I.F6 SMEDNIK - KRŠKA VAS 17,60 17,60 3.955.078,60 5.676.308,27 91.994.732,17 3.064.749,22 2.545,84 6.553.834,43 111.247.248,53

I.F7 KRŠKA VAS - OBREŽJE 12,30 12,30 4.768.529,87 13.019.879,44 79.739.847,72 3.140.377,55 2.283.226,45 4.175.575,05 107.127.436,08

SKUPAJ: 86,10 86,20 38.372.550,32 58.260.703,29 667.557.145,07 12.057.008,76 19.773.132,68 40.585.587,97 836.606.128,09

G. PODRAVSKI KRAK

I.G1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE

I.G1.1 Slivnica - Draženci

I.G2 SLOV. BISTRICA - HAJDINA 9,60 10,40 788.198,57 1.148.371,10 15.808.282,05 443.707,97 66.093,89 1.314.419,05 19.569.072,63

I.G2.1 Priključek Slov. Bistrica - sever 0,80 0,80 16.538,15 86.487,91 1.905.995,99 23.837,90 66.093,89 85.980,59 2.184.934,43

I.G2.2 Rekonstrukcija Slov. Bistrica - Pragersko 3,50 3,50 59.918,32 90.670,85 1.644.177,18 194,74 0,00 93.546,70 1.888.507,79

I.G2.3 Obvoznica Pragersko 5,30 6,10 711.742,10 971.212,34 12.258.108,88 419.675,33 0,00 1.134.891,76 15.495.630,41

I.G3 HAJDINA - ORMOŽ 27,60 27,60 4.054.665,75 11.141.081,51 27.235.332,92 1.520.036,62 2.905.650,97 2.741.947,31 49.598.715,08

I.G3.1 Hajdina - Ptuj 2,30 2,30 2.871.295,71 3.281.572,18 20.366.798,14 51.697,37 1.318.057,84 1.542.945,87 29.432.367,11

I.G3.2 Ptuj (Videm) - Markovci 5,50 5,50 308.519,82 0,00 0,00 930,19 7.038,05 19.887,33 336.375,39

I.G3.3 Markovci - Gorišnica 5,60 5,60 78.195,81 2.261.476,40 0,00 11.625,88 0,34 215.234,60 2.566.533,03

I.G3.4 Gorišnica - Ormož 10,40 10,40 644.998,35 3.995.195,11 613.193,81 874.174,43 1.275.387,14 610.014,58 8.012.963,42

I.G3.5 Obvoznica Ormož 3,80 3,80 151.656,06 1.602.837,82 6.255.340,97 581.608,75 305.167,60 353.864,93 9.250.476,13

SKUPAJ: 56,10 57,80 11.681.745,13 33.628.594,32 225.810.660,63 7.976.271,73 11.751.112,49 18.557.768,06 309.406.152,36

SKUPAJ I.1.: 532,50 546,40 161.893.274,83 371.765.239,53 4.113.992.946,31 104.364.455,25 199.719.190,40 243.109.556,40 5.194.844.662,72

I.2. Navezovalne ceste, ki so bile sestavni del NPIA-A

I.1 ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR 3,90 3,70 959.224,96 9.430.019,44 17.017.373,14 414.632,59 0,00 2.064.098,54 29.885.348,67

I.1.1 Levi breg: Fontana - Turnerjeva ulica 0,80 0,80 7.302,62 84.005,09 1.032.537,79 1.499,04 0,00 47.061,88 1.172.406,42

I.1.2 Desni breg: Koroški most - Erjavčeva ulica 0,80 0,70 661.396,95 4.502.155,33 7.221.005,89 18.056,46 0,00 549.557,71 12.952.172,34

I.1.3 Desni breg: Erjavčeva ulica - Proletarskih brigad 1,00 1,20 40.244,97 1.874.498,03 4.311.543,42 82.633,17 0,00 1.032.559,01 7.341.478,60

I.1.4 Desni breg: Proletarskih brigad - Streliška cesta 1,30 1,00 250.280,42 2.969.360,99 4.452.286,04 312.443,92 0,00 434.919,94 8.419.291,31

I.2 SEVERNA MAGISTRALA CELJE

I.2.1 Rekonstrukcija Mariborske ceste

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

6.012.527,14 8.779.367,63 14.501.401,70

Stroški 

financiranja

1.830.568,37

240.238.364,6521.339.141,71

286.921,09

19,80 6.838.880,8118,90 182.767.045,66

24.133.954,322,90 3,00 351.043,60 2.984.622,45 17.390.014,98

SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

1.290.783,83



 

45 
 

 

(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I.3 ŽELODNIK - VODICE 17,70 18,60 2.473.823,09 15.273.207,34 6.393.164,12 156.394,82 72.215,40 1.194.862,79 25.563.667,56

I.3.1 Želodnik - Mengeš z obvoznico 10,00 10,90 2.217.703,78 11.697.841,76 6.393.164,12 126.475,91 72.099,40 957.731,97 21.465.016,94

I.3.2 Mengeš - Žeje 4,20 4,20 178.367,61 3.193.397,34 0,00 17.961,80 111,95 181.391,66 3.571.230,36

I.3.3 Žeje - Vodice 3,50 3,50 77.751,70 381.968,24 0,00 11.957,11 4,05 55.739,16 527.420,26

I.4 KOPER - ŠMARJE - DRAGONJA 4,00 3,60 485.269,35 981.287,47 9.874.039,23 18.182,60 0,00 735.599,82 12.094.378,47

I.4.2 križišče Slavček - križišče Tomos 1,00 1,00 399.138,90 866.789,41 6.258.174,99 3.889,11 0,00 571.619,84 8.099.612,25

I.4.1 Šmarje - Dragonja: dograditev III. pasu 3,00 2,60 86.130,45 114.498,06 3.615.864,24 14.293,49 0,00 163.979,98 3.994.766,22

I.5 OBVOZNICA NOVO MESTO 2,80 3,00 10.093,47 762.007,07 8.363.385,71 7.420,70 0,00 400.745,85 9.543.652,80

I.5.1 Muhaber - Bučna vas 0,80 0,80 3.583,71 172.881,20 2.595.839,47 279,05 0,00 107.496,29 2.880.079,72

I.5.2 Bučna vas - Ločna 2,00 2,20 6.509,76 589.125,87 5.767.546,24 7.141,65 0,00 293.249,56 6.663.573,08

I.6 MELE - ŠRATOVCI - RADENCI 2,70 2,80 10.680,23 115.161,43 2.357.749,89 1.954,59 0,00 86.533,88 2.572.080,02

SKUPAJ: 34,00 34,70 4.290.134,70 29.546.305,20 61.395.727,07 2.429.153,67 359.136,49 5.772.624,71 103.793.081,84

SKUPAJ I.2.: 34,00 34,70 4.290.134,70 29.546.305,20 61.395.727,07 2.429.153,67 359.136,49 5.772.624,71 103.793.081,84

I.3. Ostale investicije, ki so bile sestavni del NPIA

I.1 AC IN HC, ZGRAJENE PRED LETOM 1994

I.1.1 Zaključna dela in ukrepi

I.2 ZUNANJA KONTROLA KVALITETE 1.266.474,18 0,00 0,00 0,00 6.269,21 139,34 1.272.882,73

I.3 INŽENIR (nadomestilo za izvajanje naročila) 0,00

SKUPAJ: 0,00 0,00 1.593.910,39 1.685.938,91 23.070.135,79 712.893,86 6.422,96 6.947.143,25 34.016.445,16

SKUPAJ I.3.: 0,00 0,00 1.593.910,39 1.685.938,91 23.070.135,79 712.893,86 6.422,96 6.947.143,25 34.016.445,16

I.4. Ostale investicije na avtocestah in hitrih cestah

I.1 DODATNE CESTNINSKE POSTAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.1.1 DCP Vodice 0,00 0,00 0,00

I.1.2 DCP Vogrsko 0,00 0,00 0,00

I.1.3 DCP Ivančna gorica 0,00 0,00 0,00

I.2 PRIKLJUČKI 6,10 3,50 662.242,13 0,00 0,00 1.568,15 1.359,72 47.544,87 712.714,87

I.2.1 Priključek Brezovica 2,00 2,00 662.242,13 0,00 0,00 1.568,15 1.359,72 47.544,87 712.714,87

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

Stroški 

financiranja
SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

327.436,21 1.685.938,91 23.070.135,79 712.893,86 153,75 6.947.003,91 32.743.562,43
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I.2.2 Priključek Piran 4,10 1,50 0,00

I.3 AC IN HC V OBMOČJU MMP 0,00 0,00 186.629,94 87.240,94 1.862.377,41 289,72 594.657,23 139.459,33 2.870.654,57

I.3.1 MMP Pince 0,00 0,00 0,00

I.3.2 MMP Gruškovje 0,00 0,00 186.629,94 87.240,94 1.862.377,41 289,72 594.657,23 139.459,33 2.870.654,57

I.3.3 MMP Dolga vas 0,00 0,00 0,00

I.4 REHABILITACIJE DRŽAVNIH CEST

I.4.1 Sporazum MO Ljubljana - DARS d.d.

I.5 ELEKTRONSKI CESTNINSKI SISTEM 0,00 0,00 3.968.796,08 0,00 1.760.483,88 0,00 4.655,05 44.260,32 5.778.195,33

SKUPAJ: 6,10 3,50 4.817.668,15 87.240,94 3.622.861,29 1.857,87 600.672,00 231.264,52 9.361.564,77

SKUPAJ I.4.: 6,10 3,50 4.817.668,15 87.240,94 3.622.861,29 1.857,87 600.672,00 231.264,52 9.361.564,77

VSE SKUPAJ I.: 572,60 584,60 172.594.988,07 403.084.724,58 4.202.081.670,46 107.508.360,65 200.685.421,85 256.060.588,88 5.342.015.754,49

II .  D O D A T N I   P R O G R A M  -   I n v e s t i c i j e  D A R S  d. d. 

II.1. Avtoceste in hitre ceste, ki niso bile sestavni del NPIA

B. ŠTAJERSKI KRAK

II.B1 DRAVOGRAD - ARJA VAS 0,00 0,00 7.514.856,51 0,00 0,00 2.004,75 68.537,65 476.409,80 8.061.808,71

II.B1.1 Dravograd - Slovenj Gradec 3.134.417,17 0,00 0,00 2.004,75 68.537,65 202.528,47 3.407.488,04

II.B1.2 Slovenj Gradec - Velenje 2.273.222,73 0,00 0,00 0,00 0,00 115.904,55 2.389.127,28

II.B1.3 Obvoznica Velenje*1 1.771.444,56 0,00 0,00 0,00 0,00 82.401,39 1.853.845,95

II.B1.4 Velenje - Arja vas*2 335.772,05 0,00 0,00 0,00 0,00 75.575,39 411.347,44

SKUPAJ:  0,00 0,00 7.514.856,51 0,00 0,00 2.004,75 68.537,65 476.409,80 8.061.808,71

*1 preimenovano v Šentrupert - Velenje

*2 preimenovano v Otiški Vrh - MMP Holmec

C. PRIMORSKI KRAK

II.C1 POSTOJNA/DIVAČA - JELŠANE 0,00 0,00 271.191,12 0,00 0,00 331,36 8.333,89 58.980,93 338.837,30

II.C1.1 Postojna/Divača - Pivka 271.191,12 0,00 0,00 331,36 4.337,83 58.774,26 334.634,57

II.C1.2 Pivka - Jelšane 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996,06 206,67 4.202,73

II.C2 KOPER - DRAGONJA 0,00 0,00 2.196.083,31 0,00 0,00 203,45 3.927,26 160.680,13 2.360.894,15

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

Stroški 

financiranja

0,00 0,00

SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

0,00
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

II.C2.1 Koper - Šmarje 2.196.083,31 0,00 0,00 203,45 3.927,26 160.680,13 2.360.894,15

II.C2.2 Šmarje - Dragonja 0,00

SKUPAJ: 0,00 0,00 2.467.274,43 0,00 0,00 534,81 12.261,15 219.661,06 2.699.731,45

E. GORENJSKI KRAK

II.E1 KOSEZE - KOZARJE

II.E1.1 Razširitev v 6 - pasovnico

SKUPAJ: 0,00 0,00 425.095,88 0,00 0,00 5.794,55 207,25 22.062,09 453.159,77

F. DOLENJSKI KRAK

II.F1 ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA

II.F1.1 Dograditev (rekonstrukcija) druge polovice AC

SKUPAJ: 0,00 0,00 40.576,52 0,00 0,00 4,36 21,32 9.193,46 49.795,66

G. PODRAVSKI KRAK

II.G1 SLIVNICA - GRUŠKOVJE 0,00 0,60 7.483.629,76 504.774,05 8.184.452,98 139.585,16 8.525,19 984.768,08 17.305.735,22

II.G1.1 Draženci - Gruškovje 0,00 7.143.298,44 0,00 0,00 9.241,96 8.276,07 423.732,52 7.584.548,99

II.G1.2 Draženci - Gruškovje: pododsek MMP Gruškovje - državna meja 0,60 340.331,32 504.774,05 8.184.452,98 130.343,20 249,12 561.035,56 9.721.186,23

SKUPAJ: 0,00 0,60 7.483.629,76 504.774,05 8.184.452,98 139.585,16 8.525,19 984.768,08 17.305.735,22

SKUPAJ II.1.: 0,00 0,60 17.931.433,10 504.774,05 8.184.452,98 147.923,63 89.552,56 1.712.094,49 28.570.230,81

II.2. Navezovalne ceste, ki niso bile sestavni del NPIA

II.1 ZO MARIBOR

II.1.1 Desni breg: Streliška cesta - BDC

II.2 POVODJE - JEPRCA - STANEŽIČE 0,00 0,00 1.744.918,35 0,00 0,00 24.885,29 3.645,93 92.666,37 1.866.115,94

II.2.1 Povodje - Jeprca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,09 4.081,09

II.2.2 Jeprca - Stanežiče 1.744.918,35 0,00 0,00 24.885,29 3.645,93 88.585,28 1.862.034,85

II.3 NAVEZAVA SMER ŠKOFLJICA - JO LJUBLJANA 0,00 0,00 0,00

II.4 DRAMLJE - ŠENTJUR 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ: 0,00 0,00 1.744.918,35 0,00 0,00 24.885,29 3.645,93 92.666,37 1.866.115,94

SKUPAJ II.2.: 0,00 0,00 1.744.918,35 0,00 0,00 24.885,29 3.645,93 92.666,37 1.866.115,94

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

Stroški 

financiranja
SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)

453.159,77

0,00 0,00 40.576,52 0,00 0,00 4,36 21,32 9.193,46 49.795,66

0,00 0,00 425.095,88 0,00 0,00 5.794,55 207,25 22.062,09

0,00
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(km) (km) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

VSE SKUPAJ II.: 0,00 0,60 19.676.351,45 504.774,05 8.184.452,98 172.808,92 93.198,49 1.804.760,86 30.436.346,75

III .  I N V E S T I C I J E ,   U V E D E N E   Z   L P R O

REHABILITACIJA DRŽAVNIH CEST 3.499.852,01 654.241,24 21.126.006,66 90.281,07 6.000,00 0,00 25.376.380,98

UREDITEV POČIVALIŠČ ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA 2.196.722,03 0,00 0,00 0,00 72.565,01 11.463,04 2.280.750,08

CENTER ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA IN CESTNINSKI CENTER 522.255,57 77.202,01 2.744.395,78 6.076.058,74 5.454,59 4.585,38 9.429.952,07

IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU MEDNARODNIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV 2.735.495,86 0,00 0,00 0,00 0,00 12.288,63 2.747.784,49

SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA 0,00 1.621.683,04 0,00 20.719.558,29 1.185.097,27 26.750,86 23.553.089,46

OSTALO 6.502.099,68 567.597,38 18.273.855,66 3.960.223,43 13.114,55 681.888,39 29.998.779,09

PREDHODNI PROJEKTI IN ODKUPI (dodatni program in ostale investicije) 13.608.443,93 288.336,09 0,00 1,05 8.264,47 85.839,68 13.990.885,22

PROTIHRUPNI UKREPI V V. IN X. EVROPSKEM PROMETNEM KORIDORJU 1.300.637,76 0,00 0,00 0,00 307,50 312.434,84 1.613.380,10

UREDITEV KONTROLIRANE ODVODNJE 34.988,16 0,00 0,00 0,00 0,00 810,71 35.798,87

SKUPAJ INVESTICIJE, UVEDENE Z LPRO 30.400.495,00 3.209.059,76 42.144.258,10 30.846.122,58 1.290.803,39 1.136.061,53 109.026.800,36

VSE SKUPAJ (I. + II. + III.) 572,60 585,20 222.671.834,52 406.798.558,39 4.252.410.381,54 138.527.292,15 202.069.423,73 259.001.411,27 5.481.478.901,60

Štev. 

odseka
Odsek/Etapa

Dolžina po 

ReNPIA

Dejanska dolžina 

odsekov
Projekti Odkupi

Stroški 

financiranja
SKUPAJGradnja Ostalo

Strošek inženirja 

(nadomestilo za 

izvajanje naročila)
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XV. PREGLED SKLENJENIH GRADBENIH POGODB IN ANEKSOV TER NJIHOVA 

REALIZACIJA PO ODSEKIH DO 31. 12. 2012 

 

v EUR

brez DDV z DDV

ODSEKI, NA KATERIH SE JE GRADNJA V LETU 2011 NADALJEVALA

KLANEC - ANKARAN: Navezava na Luko Koper; II. faza 1,4 0 0 0 0 0 0 0 4.892.278

KOPER - IZOLA 5,2 120.296.124 144.355.349 109.315.105 11.524.683 120.839.788 101.795.748 25.749.385 39.700.000

ŠENTVID - KOSEZE: Šentvid - Koseze 3,7 159.529.498 191.435.398 166.517.458 56.915.972 . 220.544.298 0 10.467.815

ŠMARJE SAP - VIŠNJA GORA: Ploščad za bencinski servis Cikava - 2.503.756 3.004.507 3.280.257 871.297 4.151.554 4.151.276 2.103.452 780.000

HAJDINA - ORMOŽ: Gorišnica - Ormož 10,4 11.925.000 14.310.000 7.260.736 0 7.260.736 613.194 0 28.719.132

ODSEKI, PREDANI PROMETU V LETIH 2009 IN 2010, NA KATERIH SO SE V LETU 2011 IZVAJALA ZAKLJUČNA DELA

PESNICA - SLIVNICA: Pesnica - Zrkovska cesta 6,3 138.950.296 166.740.355 160.818.355 4.496.589 165.314.944 158.544.998 559.363 554.000

PESNICA - SLIVNICA: Zrkovska cesta - Ptujska cesta 4,2 35.885.153 43.062.184 42.913.869 14.540.924 57.454.792 57.337.463 0 150.000

PESNICA - SLIVNICA: Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 2,9 10.265.398 12.318.478 11.024.112 150.000 11.174.112 11.024.541 0 0

KLANEC - ANKARAN: Navezava na Luko Koper; I. faza 3,1 37.226.554 44.671.865 43.484.192 5.342.255 48.826.447 49.136.904 726.889 0

RAZDRTO - VIPAVA: Rebernice 10,7 142.118.085 170.541.702 173.015.655 30.415.247 203.430.901 201.916.348 203.804 11.493.654

PERAČICA - PODTABOR 2,4 50.017.295 60.020.754 50.366.153 4.235.032 54.601.185 54.466.395 173.142 2.230.677

BIČ - HRASTJE: Pluska - Ponikve 7,6 90.679.385 108.815.262 106.710.574 10.487.203 117.197.777 109.866.698 3.232.098 2.768.400

BIČ - HRASTJE: Ponikve - Hrastje 7,2 62.611.086 75.133.303 70.476.322 8.767.229 79.243.551 79.131.957 2.494.103 3.057.600

SLIVNICA - GRUŠKOVJE: Slivnica - Draženci 19,5 154.671.908 185.606.290 178.248.397 9.425.828 187.674.225 182.767.046 0 0

SLIVNICA - GRUŠKOVJE: Draženci - Gruškovje: etapa MMP Gruškovje - državna meja 0,6 5.732.699 6.879.239 6.795.747 1.429.903 8.225.650 8.184.453 0 0

SKUPAJ 85,2 1.022.412.238 1.226.894.685 1.130.226.933 158.602.160 1.065.395.663 1.239.481.319 35.242.236 104.813.556

Predvideno do 

dokončanja

Sklenjeni 

aneksi

Skupaj sklenjene 

pogodbe in 

aneksi

Fakturirana real. 

do 31.12.2012
Odsek/Etapa

Dolžina v 

km

Kumulativa razpisanih (ocenjenih) 

vrednosti
Sklenjene 

pogodbe

Fakturirana real. 

jan. - dec 2012
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XVI. ZAKLJUČEK 

V letu 2012 so se izvajala gradbena dela na skupaj 20,7 km novih avtocest, hitrih cest in drugih cest. 

Dokončana in predana prometu je bila navezava na Mirensko dolino, ki je del avtocestnega odseka 

Pluska – Ponikve, ki je bil predan prometu v letu 2010. 

 
V letu 2012 so potekala tudi obnovitvena dela in naložbe v obstoječe avtoceste ter dela na nekaterih 
državnih-navezovalnih cestah, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno 
omrežje. 
 
Potekala je priprava projektne in druge dokumentacije ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. 
 
Realizacija razvoja in obnavljanja avtocest in drugih investicij (brez obveznosti iz zadolževanja) je 
znašala 92.979.526 EUR (z DDV) oz. 79.250.942 EUR (brez DDV). 
 
Realizacija v letu 2012 je bila nižja od predvidene v NPIA, saj so bili nekateri odseki zgrajeni in predani 

prometu prej, kot pa je bilo predvideno v NPIA. Ne glede na to bi bila lahko realizacija v letu 2012 

višja, vendar so izvajanje predvidenih aktivnosti oteževale predvsem: 

- finančne težave in insolvenčni postopki pogodbenih izvajalcev (prisilne poravnave ali stečaji), 

zaradi česar dela niso bila izvedena s terminskim načrtom (izvajalci se niso držali pogodbenih 

rokov, niso odpravljali napak), saj je bilo potrebno najti novega izvajalca in opraviti 

primopredajo del, 

- dolgotrajni postopki javnega naročanja ter pritožb in revizij na postopke javnega naročanja, 

zaradi česar se določena dela niso pričela izvajati oziroma so se pričela izvajati kasneje kot je 

bilo predvideno, 

- dolgotrajni upravno pravni postopki razlastitev, ki jih je vrednostno in rokovno nemogoče 

napovedati, zaradi česar določeni odkupi v letu 2012 niso bili izvedeni, 

- problematika zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog v imenu in za račun Republike 

Slovenije v letu 2012. 

 

Glede na zgoraj navedeno se posveča velika pozornost pravočasnemu zaznavanju tveganj in 

upravljanju z njimi. Sledi se predvsem ciljem zmanjšati negativne posledice krize na rezultate 

poslovnih procesov. Cilji, ki se ves čas ob tem zasledujejo, so predvsem pravočasno prepoznati 

nevarnosti in z njimi povezana tveganja, jih spremljati skozi poslovne procese in pravočasno ukrepati, 

da povzročijo čim manjše odmike od planiranih rezultatov. 

 

 
 
 
 
 
 UPRAVA DARS d.d.  
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PRILOGA 1: Seznam odsekov in njihovih dolžin, na katerih so se v letu 2012 izvedla 

obnovitvena dela 

 

ODSEK POTEK ODSEKA 
STACIONAŽA 

OD 
STACIONAŽA 

DO 

DOLŽINA V 
LETU 2012 

IZVEDENIH DEL 

     
GORENJSKI KRAK 

0003 LIPCE-LESCE 2.910 6.300 3.390 

SKUPAJ GORENJSKI KRAK 
  

3.390 

     

PRIMORSKI KRAK    

0655 UNEC-POSTOJNA 8.230 11.375 3.145 

0656 POSTOJNA-RAZDRTO 0.000 1.150 1.150 

0668 GABRK-SEŽANA V 0.000 7.982 7.982 

0669 SEŽANA V-SEŽANA Z 0.000 0.820 0.820 

0156 RAZCEP GABRK – krak D 2.535 3.364 0.829 

SKUPAJ PRIMORSKI KRAK   13.926 

    

ŠTAJERSKI KRAK 
   

0042 ŠENTRUPERT-VRANSKO 5.750 7.899 2.149 

0043 VRANSKO-TROJANE 0.000 2.300 2.300 

0642 ŠENTRUPERT-VRANSKO 5.750 7.899 2.149 

0643 VRANSKO-TROJANE 0.000 2.300 2.300 

0639 DRAMLJE-CELJE 1.800 3.579 1.779 

0031 ŠENTILJ-PESNICA 3.000 7.550 4.550 

SKUPAJ ŠTAJERSKI KRAK 
  

15.227 

     
LJUBLJANA 

   

0090 LJ (CELOVŠKA-KOSEZE) 0.000 1.500 1.500 

0690 LJ (CELOVŠKA-KOSEZE) 0.000 1.500 1.500 

SKUPAJ LJUBLJANA 
  

3.000 

     

SKUPAJ: 
   

35.543 

 


