



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Predsednik Državnega sveta

DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE

Prejeto:	12-02-2016
Šifra:	
Povezava:	
EPA:	EU:
Sign. zn.:	
Kratica:	

Številka: 00202-8/2015/13

Datum: 11. 2. 2016

Na podlagi 98. člena Poslovnika državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) vam pošiljam:

- Odgovor na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s problematiko akumulacijskega jezera Vogršček,

ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 74. redni seji dne 11. 2. 2016.

Mag. Darko Krašovec  
generalni sekretar

Priloga: 1



Številka: 00202-8/2015/12

Datum: 11. 2. 2016

### **Odgovor na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s problematiko akumulacijskega jezera Vogršček**

Z dopisom št. 00202-8/2015/2 z dne 11.12.2015 smo prejeli pobudo državnega svetnika mag. Tomaža Horvata za pripravo akcijskega načrta za realizacijo nujne sanacije akumulacijskega jezera Vogršček. V pobudi je predlagano, da naj se pripravi akcijski načrt, ki bo vseboval jasne in nedvoumne časovno opredeljene cilje za realizacijo nujne sanacije akumulacijskega jezera Vogršček.

Na postavljeno pobudo podajamo naslednja pojasnila.

Pri rednem pregledu pregrade Vogršček 24.10.2007 je bila opažena mokra cona, ki se je nahajala dolvodno od premostitvene brvi za dostop do zaporničnega objekta. Zaradi suma puščanja cevi in zaradi varnosti obratovanja z zadrževalnikom so bila izvedena interventna in sanacijska dela v letu 2008 in nato interventna vzdrževalna dela v obdobju november 2012 – januar 2013. Na podlagi do tedaj izvedenih interventnih del, raziskav in pridobljeni projektni in investicijski dokumentaciji je bil izoblikovan predlog sanacije pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

Vežano na dokončno sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti je bil dne 6.10.2014 na portalu javnih naročil objavljen javni razpis za projekt "Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti - izdelava projektne rešitve PGD/PZI - pridobitev gradbenega dovoljenja". V postopku oddaje javnega naročila so prispele štiri ponudbe, ki jih je naročnik, Ministrstvo za okolje in prostor, zavrnilo kot nepopolne in hkrati odločilo, da se izvede nov postopek oddaje javnega naročila.

Ponovljen postopek javnega naročila je v zaključni fazi. Ko bo postopek zaključen in izbran izvajalec del, mora le-ta v devetih mesecih izdelati potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo skladno z razpisno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Finančna konstrukcija za ureditev zadrževalnika še ni določena. Zadrževalnik Vogršček je bil zgrajen v letih 1986 – 1989 in je namenjen zagotavljanju vode za namakanje spodnje Vipavske doline, ki znaša 84,5 % celotnega koristnega volumna, in zadrževanju visokovodnega vala, za katerega je predvidenega 15,5% celotnega koristnega volumna. Po navedenem ključu so se delili tudi stroški rednega in investicijskega vzdrževanja ter dokončanje investicije. Dejansko pa se voda za namene namakanja uporablja v manjši količini in je potrebna prvenstveno izdelava preveritve med uporabniki o trenutni in bodoči količini porabe vode za namakanje. Po zelo grobi oceni se trenutno uporablja povprečno 2 milijona m<sup>3</sup>/letno, torej približno tretjina vse vode, ki bi bila lahko namenjena za namakanje, če bi akumulacija delovala v polni funkciji.

Pred izvedbo investicije se je potrebno dogovoriti med deležniki o potrebnem obsegu sanacije in zagotovitvi sredstev za njeno izvedbo.

Menimo, da bi bilo v primeru zagotovitve sredstev, ter po pridobljenem gradbenem dovoljenju, samo fizično izvedbo sanacije možno izvesti okvirno v roku dveh let.